



Změnový list č. X3		datum: 15.09.2020
Odpočet neprovedené instalace povinné publicity		
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor	
SOD:	20200160	
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv	
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.	
Popis změny	odpočet montáže povinné publicity	
Specifikace změny	odpočet montáže povinné publicity	
Příčina změny	neprovedela se montáž povinné publicity na žádost investora	
vliv změny na harmonogram:	ne	
dopad do smluvních termínů:	ne	
vliv změny na cenu díla:	ano - méněpráce	
dodad do ceny (navýšení bez dph)	-	27 034,90 Kč
příloha	změnový list č.X3 - položkový rozpočet	


Vypracoval : M. Hendrich datum:
Datum :

Zhotovitel/dodavatel:


Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., ing. R. Šponar		6.10.2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o., Břetislav Nádvořník		6.10.2020

Projektant	Podpis	Datum
Ing. P. Dědič		6.10.20

převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
ing.arch. I. Fořtová		6.10.2020

Změnový list č. X3

Odpočet neprovedené instalace povinné publicity

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor

Změnový list č. X3

Cástka a výměra dle smlouvy						Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
	R080	Propagace-dotační programy	kpř	1	27 034,90 Kč	27 034,90 Kč	0	27 034,90 Kč	0,00 Kč	-1	27 034,90 Kč	-27 034,90 Kč

Cena díla bez DPH SoD	112 551 362,00		
DPH 21%	23 635 786,02		
Cena díla včetně DPH	136 187 148,02		
Cena díla bez DPH ZBV1	112 524 327,10	Rozdíl a odpočty bez DPH	-27 034,90
DPH 21%	23 630 108,69	DPH 21%	-5 677,33
Cena díla včetně DPH	136 154 435,79	Rozdíl včetně DPH	-32 712,23

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., ing. R. Šponar		6.10.2020

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Realstav MB s.r.o., Břetislav Nádvorník		6.10.2020

Projektant	Podpis	Datum
Ing. P. Dědič		6.10.20

Převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
ing.arch. I. Fořtová		6.10.2020