

1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a následné dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkon související s inženýrsko-investiční činností s názvem „**Prodloužení průmyslové zóny Vítkov – II. etapa**“.
2. Předmětem **Dodatku č.02**
 - a) doplnění projektové dokumentace **SO 07 Komunikace**
 - b) změna termínu plnění projektové dokumentace
 - c) navýšení ceny za projektovou dokumentaci

2a) Stavební objekt SO 07 Komunikace – bude navržena na provoz kamiónu, tj. vozidel typu N3. Napojení na stávající komunikaci ul. Průmyslovou bude oboustranně s tím, že v místě napojení dojde k rozšíření stávající komunikace na 8 m (z důvodu plánovaného prodloužení stávající komunikace až na komunikace II/462). Komunikace bude ukončena obratištěm pro kamionovou dopravu. Komunikace bude navržena dle ČSN 73 6110 MO2k s tím, že levá strana komunikace bude ohraničena obrubníkem. Odvodnění komunikace bude navrženo průsakem do okolního terénu po pravé straně komunikace.

2b) Termín plnění – po získání kladného stanoviska PČR bude projektová dokumentace podána s žádostí o společné povolení na Městský úřad Vítkov, Odbor služeb.

2c) Cena za dílo změny projektové dokumentace je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to takto:

Změna projektové dokumentace (DÚR, DSP)

Základní cena	30 000,- Kč
DPH 21%	6 300,- Kč
Celkem	36 300,- Kč

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se nemění

Ve Vítkově, dne:

Za objednatele:

Technické služby města Vítkova
Příspěvková organizace

Mgr Petr Franěk
ředitel TS Vítkov

V Ostravě, dne: 25.2.2020

Za zhotovitele:

AQUA STAVBY s.r.o.

Ing. Kateřina Pchálková
Jednatel

AQUA STAVBY s.r.o.
Stará čtvrť 365
725 28, Ostrava - Lhotka
IČ: 05477417, DIČ: CZ05477417