

### **Dodatek č. 1**

ke smlouvě č. j. KRPA-385055-7/ČJ-2016-0000MN-S na „zpracování PD pro stavební povolení na přístavbu pachových sálů ke stávajícímu administrativnímu objektu v areálu objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Tuchoměřice“ ze dne 2.11.2016

Podle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### **Čl. I. Smluvní strany**

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle  
IČO: 75151472  
DIČ: CZ75151472  
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku  
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy  
poštovní příhrádka 122, 110 01 Praha 1  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu:   
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek  
Tel.:   
Fax:   
e-mail:   
dále jen „objednatel“

a

2. ARI atelier s.r.o.  
Se sídlem: Nad Šárkou 28/750, 160 00 Praha 6  
IČ: 28951531  
DIČ: CZ28951531  
Zastoupený: panem Ing. arch. Ivanem Kunovským, jednatelem společnosti  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155353  
bankovní spojení: Česká spořitelna  
číslo účtu:   
tel./fax:   
e-mail:   
dále jen „zhotovitel“

uzavírají

tento dodatek č. 1

**Čl. II.**  
**Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem se dodavatel zavazuje provést dodatečné projektové práce nad rámec sjednaných prací v SoD č.j.: KRPA-385055-7/ČJ-2016-0000MN-S ze dne 2.11.2016 uvedených v čl. II, odst. 2 na „**vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na přístavbu pachových sálů k administrativnímu objektu v areálu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Tuchoměřice**“ Rozsah prací je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**  
**Cena díla, termín a místo plnění**

1. Cena dodatečných projektových prací a jejich specifikace je stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Nabídková cena - rozšíření:**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 15 500,00Kč  |
| DPH 21%      | 3 255,00Kč   |
| Cena vč. DPH | 18 755,00 Kč |

**Nabídková cena SoD:**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| cena bez DPH    | 295 000,00 Kč |
| DPH 21%         | 61 950,00 Kč  |
| Cena včetně DPH | 356 950,00Kč  |

**Nabídková cena celkem :**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Cena bez DPH        | 310 500,00 Kč        |
| DPH 21%             | 65 205,00 Kč         |
| <b>Cena vč. DPH</b> | <b>375 705,00 Kč</b> |

(Slovy: tři sta sedmdesát pět sedm set pět Korun českých)

Termín ukončení prací a předání díla viz čl. III. odst. 6 SoD uzavřené dne 2.11.2016 se nemění.


**Čl. IV.**  
**Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v tomto dodatku, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
2. Tento dodatek může být změněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako další číslované dodatky.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. **Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.**


V Praze dne

Ing. arch. Iv  
jednatel



V Praze

plk. Ing. P  
náměstek ředitele  
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku





## Nabídka na rozšíření projektu „Standardizace pracovišť MPI“, Tuchoměřice

Lokalita – Tuchoměřice

Na základě zápisu ze dne 1.11.2016 ze vstupního jednání nad rozpracovaným projektem vznikly nové požadavky na úpravu i stávajících sálů MPI a přesunu stávajícího příjmu. Požadavky vznikly po zadání projekčních prací při jednáních o náplni stavby na policejním prezidiu a nemohly být proto součástí výběrového řízení.

### Popis nových požadavků na projekt

Výsledná varianta znamená změnu zadání a rozšíření projektu ve stavební části, části elektro, části vzduchotechniky i zdravotní techniky.

- Koncepčně se jedná o přemístění příjmu MPI k nově řešenému vstupu a stávající příjem bude upraven pro tři kancelářská pracoviště.
- Stávající sály MPI – zde bude provedena nová dispozice sálů a oproti zadání bude projekt rozšířen o datové rozvody v těchto sálech, signalizační rozvod v sálech. Bude tedy nutné vyřešit přívodní trasy pro slaboproudá a silnoproudá zařízení.
- větrání sálů MPI a místnosti odorologa s rekuperací. Větrací a klimatizační jednotky budou proto umístěny ve stávající sousedící technické místnosti. Ve vlastních sálech MPI budou rozvody zakryty akustickým podhledem. Pro klima jednotky bude nutné nové odkanalizování. Takovéto řešení zlepší distribuci vzduchu v sálech.
- Vlhčení prostoru stávajících sálů MPI – samostatné zařízení umístěné v každém sále, které vyžaduje přívod vody a odkanalizování.
- U všech přívodních tras elektro ke stávajícím prostorům bude nutné rozebrat podhledy a zpětně zaklopit, popřípadě další vyvolané stavební úpravy, jako je posun dveří, nové dispozice se specifikací posuvných dveří provětrávacích mřížek nových rozvaděčů apod.
- Uvedené rozšíření projektu předpokládá rovněž nárůst ceny projektu
  - Část elektro silnoproud a slaboproud 3000,-Kč
  - Část VZT 4000,-Kč
  - Část zdravotní techniky 2500,-Kč
  - Stavební část 6000,-Kč
- Pracoviště odorologa v prostoru stávajícího příjmu budou doplněny sestavy elektro pro dvě pracoviště

**Uvedené práce předpokládají práce v hodnotě 15 500,-Kč bez DPH tj. 18 755,-Kč s DPH.**

V Praze dne 12.12.2016

Ing. arch. Ivan Kunovský  
ARI atelier s.r.o.  
Nad Šárkou 28, P  
Tel. 

