

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 009		
Dotčená část stavby:	002.01 Úprava administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Oprava kleneb 1.PP		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP02/V-R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Tato změna reaguje na skutečný stav kleneb a klenebných pasů, které se prokázaly po zahájení prací až po jejich kompletním očištění a odstranění omítek. Bylo zjištěno, že klenby v 1.PP byly v minulosti poškozeny průrazy, nefunkčním zazděním otvorů se zbytky potrubí a papíru a další poškození, která jsou nutná opravit. Změnový list řeší práce spojené s provedením oprav těchto kleneb.</p> <p>Tyto konstrukce nebyly v době zpracování PD přístupné a jejich stav nemohl být ani přes náležitě provedený stavebně technický průzkum zjištěn.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP02/V-R01.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		128 974,13	Kč bez DPH
Přípochty celkem:		128 974,13	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	<i>soupis méněprací - víceprací ostatní (fotodokumentace, výkresy) ZLP02/V-R01 změnový list projektanta</i>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		03.12.2020	
projektant /AD/ -		03.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		03.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		03.12.2020	
- TDS		03.12.2020	
- TDS		03.12.2020	
- cenová kontrola		03.12.2020	
ÚKEP		03.12.2020	