

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Pízeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 014		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Sanace vnitřních betonových konstrukcí		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 01/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Tato změna je zpracována na základě skutečného stavu konstrukcí zjištěného po očištění povrchů, který nebylo možné předvídat v době zpracování PD.</p> <p>Ze strany projektanta byl upřesněn způsob čištění v jednotlivých podlažích (abrazivní čištění/tryskání pískem), dále rozsah aplikace inhibitoru koroze a dalších sanačních metod dle doplněné DPS a skutečností zjištěných na stavbě na základě podrobného průzkumu krytí výztuže po očištění povrchů.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 01/LS.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		7 713 044,03	Kč bez DPH
přípočty celkem:		11 885 272,03	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-4 172 228,00	Kč bez DPH
Přílohy:	<p>soupis méněprací - víceprací</p> <p>ostatní (výkresy)</p> <p>změnový list projektanta ZLP 01/LS-Rev02</p>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		03.12.2020	
projektant /AD/ -		03.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		03.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		03.12.2020	
- TDS		27.11.2020	
- TDS		03.12.2020	
- cenová kontrola		30.11.2020	
ÚKEP		03.12.2020	