

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 022
--	---------------

Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy
Název / označení změny:	Doplnění ISO můstků
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 22/LS
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Zdůvodnění a popis změny:

Důvodem této změny je nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr a doplnění chybějících položek souvisejících s dodávkou a montáží ISO nosníků dle platné DPS. Tyto položky smluvní soupis prací neobsahuje.

Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5.

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 22/LS.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		111 011,38	Kč bez DPH
přípočty celkem:		111 011,38	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací
změnový list projektanta ZLP 22/LS

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		03.12.2020	
projektant /AD/ -		03.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		03.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		03.12.2020	
- TDS		27.11.2020	
- TDS		03.12.2020	
- cenová kontrola		30.11.2020	
ÚKEP		03.12.2020	