

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, z.č. 16TUOIN07

| | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|
| Stavební akce: | Technologický park DRONET - Plzeň Světovar | | |
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | ZL 026 | | |
| Dotčená část stavby: | 001.10 Ležácké sklepy | | |
| Název / označení změny: | Podhledy a protipožární obklady OK | | |
| Podklad pro změnu: | Změnový list projektanta ZLP 17/LS | | |
| Registrační číslo projektu: | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703 | | |
| Zdůvodnění a popis změny: | <p>Důvodem změny je nesoulad projektové dokumentace s Požárně bezpečnostním řešením stavby a soupisem prací. Tato změna reaguje na upřesnění požárních odolností a skladeb jednotlivých konstrukcí podhledů z hlediska třídy požární bezpečnosti a zpřesnění koordinačních podkladů a profesních instalací (zejm. úprava trasování z hlediska dostatečné velikosti podchozích výšek a navazujícího řešení v CHUC a ČCHUC). Změnový list obsahuje položky spojené s dodávkou a montáží podhledů a opláštění ocelových konstrukcí. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle §222 odst. 5 Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 17/LS.</p> | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ANO | NE | |
| Vliv změny na cenu díla: | ANO | NE | |
| Náklady na změnu celkem: | | 1 015 109,10 | Kč bez DPH |
| přípočty celkem: | | 3 132 133,66 | Kč bez DPH |
| odpočty celkem: | | -2 117 024,56 | Kč bez DPH |
| Přílohy: | <p>soupis méněprací - víceprací změnový list projektanta ZLP 17/LS ostatní (výkresy)</p> | | |
| Za útvar / oddělení / firma | Jméno | Datum | Podpis |
| zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET | | 08.12.2020 | |
| projektant /AD/ - | | 08.12.2020 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru | | 08.12.2020 | |
| - vedoucí odd. přípravy | | 08.12.2020 | |
| - TDS | | 08.12.2020 | |
| - TDS | | 08.12.2020 | |
| - cenová kontrola | | 08.12.2020 | |
| ÚKEP | | 08.12.2020 | |