

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 028
--	--------

Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy
Název / označení změny:	Změna oken ve schodišti věže
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 28/LS
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

**Zdůvodnění a popis změny:**

Důvodem této změny je problematická skladba stávajících foukaných tvarovek do okenního otvoru a nemožnost přířezu jednotlivých tvarovek pro provedení výplně atypického tvaru okna dle DPS. Náhradou za tyto sklobetonové výplně jsou okna hliníková. Jedná se o doplnění sestavy malých oken ve schodišti věže 8.NP.

Tato skutečnost byla zjištěna v průběhu výstavby a v době přípravy DPS ji nebylo možné předpokládat.

Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 28/LS.

Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>7 200,49</b>	<b>Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:		<b>63 810,27</b>	<b>Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:		<b>- 56 609,78</b>	<b>Kč bez DPH</b>

Přílohy: soupis méněprací - víceprací  
změnový list projektanta ZLP 28/LS  
ostatní (tabulka prvků)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		11.12.2020	
projektant /AD/ -		11.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		11.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		11.12.2020	
- TDS		11.12.2020	
- TDS		11.12.2020	
- cenová kontrola		11.12.2020	
ÚKEP		11.12.2020	