

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| Stavební akce: | Technologický park DRONET - Pízeň Světovar | | |
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | ZL 032 | | |
| Dotčená část stavby: | 001.10 Ležácké sklepy | | |
| Název / označení změny: | Náhrada degradovaného zdiva | | |
| Podklad pro změnu: | Změnový list projektanta ZLP 32/LS | | |
| Registrační číslo projektu: | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703 | | |
| Zdůvodnění a popis změny: | <p>Důvodem změny je nutnost provedení náhrady degradovaného obvodového zdiva na objektu. Zdivo bylo poškozeno zatékáním v době po zpracování a odevzdání DPS. Množství degradovaného zdiva bylo zjištěno až po zahájení prací místním šetřením a zaměřením v místě stavby.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 32/LS.</p> | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ANO | NE | |
| Vliv změny na cenu díla: | ANO | NE | |
| Náklady na změnu celkem: | | 37 509,00 | Kč bez DPH |
| přípočty celkem: | | 37 509,00 | Kč bez DPH |
| odpočty celkem: | | 0,00 | Kč bez DPH |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací změnový list projektanta ZLP 32/LS | | | |
| Za útvar / oddělení / firma | Jméno | Datum | Podpis |
| zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET | | 03.12.2020 | |
| projektant /AD/ - | | 03.12.2020 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru | | 03.12.2020 | |
| - vedoucí odd. přípravy | | 03.12.2020 | |
| - TDS | | 27.11.2020 | |
| - TDS | | 03.12.2020 | |
| - cenová kontrola | | 30.11.2020 | |
| ÚKEP | | 03.12.2020 | |