

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 036		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Změna žb stropní konstrukce mezi osami R-S		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 47/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Předmětem změny je rozšíření bouracích prací o pole stropní desky v rozsahu modulových osnov R-S/11-12. Vybourání desky je navrženo na základě návrhu statika po ověření současného stavu žb konstrukce stropní desky. V době přípravy DPS nebylo možné stavebně technickým průzkumem stav desky prověřit, jelikož ta byla zakryta trapézovým plechem po předchozím zakonzervování stropní konstrukce. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 47/LS.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		264 548,91	Kč bez DPH
přípočty celkem:		264 548,91	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací změnový list projektanta ZLP 47/LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		03.12.2020	
projektant /AD/ -		03.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		03.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		03.12.2020	
- TDS		03.12.2020	
- TDS		03.12.2020	
- cenová kontrola		03.12.2020	
ÚKEP		03.12.2020	