

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

<i>Stavební akce:</i>	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL 039		
<i>Dotčená část stavby:</i>	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
<i>Název / označení změny:</i>	Upřesnění řešení stříšky komínů		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změnový list projektanta ZLP28-V, zápise ve stavebním deníku ze dne 2.9.2020		
<i>Registrační číslo projektu:</i>	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>	<p>Důvodem této změny je nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr a doplnění chybějících položek souvisejících s provedením stříšek komínů do soupisu prací. Jedná se o doplnění položek a výměr neuvedených ve smluvním soupisu prací.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP28-V.</p>		
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	ANO	NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO	NE	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		24 191,42	Kč bez DPH
<i>Přípočty celkem:</i>		24 191,42	Kč bez DPH
<i>Odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy: soupis méněprací - víceprací</i>			
<i>Změnový list projektanta ZLP 28-V</i>			
<i>ostatní (zápis ve stavebním deníku)</i>			
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		03.12.2020	
projektant /AD/ -		03.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		03.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		03.12.2020	
- TDS		27.11.2020	
- TDS		03.12.2020	
- cenová kontrola		30.11.2020	
ÚKEP		03.12.2020	