

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

<i>Stavební akce:</i>	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL 040		
<i>Dotčená část stavby:</i>	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
<i>Název / označení změny:</i>	Upřesnění připojovací spáry oken		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změnový list projektanta ZLP23-V		
<i>Registrační číslo projektu:</i>	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
<p>Důvodem této změny je, že smluvní soupis prací neobsahuje všechny položky spojené s řešením připojovací spáry oken při osazení okenních výplní do fasády objektu správní vily. Byly doplněny položky a výměry chybějící v soupisu prací. Výměry byly stanoveny dle DPS. Tyto položky nebyly samostatně uvedené ve smluvním soupisu prací.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP23-V.</p>			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	ANO	NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO	NE	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		94 482,80	Kč bez DPH
<i>Přípočty celkem:</i>		94 482,80	Kč bez DPH
<i>Odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy: soupis méněprací - víceprací</i>			
<i>Změnový list projektanta ZLP 23-V</i>			
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		11.12.2020	
projektant /AD/ -		11.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		11.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		11.12.2020	
- TDS		11.12.2020	
- TDS		11.12.2020	
- cenová kontrola		11.12.2020	
ÚKEP		11.12.2020	