

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 044		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Sanace vnějších betonových konstrukcí		
Podklad pro změnu:	Výkres č.001_ARS_0110_pudSTRE_rozsah vnejsich sanaci BK, 001_ARS_0300_techPOHL-01_rozsah vnejsich sanaci BK, Změnový list projektanta ZLP 48/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Tato změna je zpracována na základě skutečného stavu žel.bet. konstrukcí zjištěného po zpřístupnění a očištění povrchů. Změnový list upřesňuje zejména nutný rozsah čištění ploch, rozsah aplikace inhibitoru koroze a dalších sanačních metod na základě podrobného zhodnocení zjištěných skutečností, zejména krytí výztuže. Tento stav nebyl i přes náležitě provedený stavebně technický průzkum v době zpracování PD předvídatelný.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 48/LS.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		3 364 938,15	Kč bez DPH
přípočty celkem:		3 364 938,15	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP 48/LS		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		03.12.2020	
projektant /AD/ -		03.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		03.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		03.12.2020	
- TDS		03.12.2020	
- TDS		03.12.2020	
- cenová kontrola		03.12.2020	
ÚKEP		03.12.2020	