

**Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07**

<i>Stavební akce:</i>	<b>Technologický park DRONET - Plzeň Světovar</b>		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	<b>ZL 046</b>		
<i>Dotčená část stavby:</i>	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
<i>Název / označení změny:</i>	Upřesnění vikýře		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změnový list projektanta ZLP27/V		
<i>Registrační číslo projektu:</i>	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>	<p>Změnový list řeší upřesnění tvaru 10 ks vikýřů na základě skutečně zjištěného stavu krovu, kde krokve byly osazeny v rozdílných osových vzdálenostech. Tento stav byl zjištěn až po kompletním odkrytí konstrukce krovu vybouráním půdní vestavby. Jedná se o nepředvítené skutečnosti, jelikož v odbě zpracování PD byly tyto konstrukce nepřístupné. Po přesném zaměření odkryté konstrukce byl stanoven střední rozměr šířky vikýře tak, aby všech 10 vikýřů bylo shodných rozměrů a zároveň je bylo možné osadit na krajní rozměr krokví. Z důvodu zvětšené šířky vikýře byla proporčně upravena i jeho výška tak, aby zároveň vyhovovala požadavkům profese VZT, jejíž potrubí je v několika případech do vikýře napojeno. S tím souvisí i doplnění pojistné hydroizolační folie s okapničkou, aby se eliminovalo riziko zatečení do konstrukce.</p> <p>Změna je zatříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6.</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP27/V.</p>		
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		<b>91 711,94</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<i>Přípočty celkem:</i>		<b>123 574,29</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<i>Odpočty celkem:</i>		<b>-31 862,35</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<i>Přílohy: soupis méněprací - víceprací</i>			
<i>Změnový list projektanta ZLP 27-V</i>			
<i>ostatní (výkresy)</i>			
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		11.12.2020	
projektant /AD/ -		11.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		11.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		11.12.2020	
- TDS		11.12.2020	
- TDS		11.12.2020	
- cenová kontrola		11.12.2020	
ÚKEP		11.12.2020	