

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
| Stavební akce: | Technologický park DRONET - Plzeň Světovar | | |
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | ZL 052 | | |
| Dotčená část stavby: | 001.10 Ležácké sklepy | | |
| Název / označení změny: | Upřesnění vibroizolací pod VZT jednotky | | |
| Podklad pro změnu: | Změnový list projektanta ZLP 19/LS Rev04 | | |
| Registrační číslo projektu: | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703 | | |
| Zdůvodnění a popis změny: | <p>Změna reaguje na skutečnost vzniklou na základě požadavku PD na výpočet akustických parametrů dle skutečných velikostí a hmotností vybraných VZT jednotek a provedení základů. Předmětem změny je upřesnění skladby základů s antivibrační izoalcí pod jednotky VZT a RTCH se zamezením přenosu vibrací do konstrukcí, které je důležité z hlediska ochrany chráněných místností. Skladba základů musí být provedena s celoplošnými antivibračními deskami z tvarově stálého a trvale pružného buňkového polyuretanu (typ Sylomer) dle předložených akustických výpočtů. Zároveň je nutné posílení skladby podlahového souvrství pod zásobníkem UT z důvodu přenosu zatížení do podloží (2t).</p> <p>Vzhledem k podmínkám veřejné zakázky nebyl specifikován konkrétní výrobce jednotek VZT a RTCH . Tyto jednotky byly zadány pouze parametricky a v době přípravy PD nebylo možné přesněji určit typ antivibrační izolace a skladbu základů pod tyto jednotky.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 19/LS Rev04.</p> | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ANO | NE | |
| Vliv změny na cenu díla: | ANO | NE | |
| Náklady na změnu celkem: | | 436 909,72 | Kč bez DPH |
| přípočty celkem: | | 559 406,59 | Kč bez DPH |
| odpočty celkem: | | -122 496,87 | Kč bez DPH |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací | změnový list projektanta ZLP 19/LS Rev04 ostatní (projektová dokumentace) | | |
| Za útvar / oddělení / firma | Jméno | Datum | Podpis |
| zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET | | 03.12.2020 | |
| projektant /AD/ - | | 03.12.2020 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru | | 03.12.2020 | |
| - vedoucí odd. přípravy | | 03.12.2020 | |
| - TDS | | 27.11.2020 | |
| - TDS | | 03.12.2020 | |
| - cenová kontrola | | 30.11.2020 | |
| ÚKEP | | 03.12.2020 | |