

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, z.č. 16TUOIN07

<i>Stavební akce:</i>	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL 056		
<i>Dotčená část stavby:</i>	001.10 Ležácké sklepy		
<i>Název / označení změny:</i>	Výkopy a zásypy pro část větracího kanálu		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změnový list projektanta ZLP 41/LS		
<i>Registrační číslo projektu:</i>	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>	<p>Důvodem změny je nesoulad projektové dokumentace se soupisem prací. Změnový list doplňuje do soupisu prací chybějící položky spojené s provedením výkopů a zásypů u nově prováděného větracího kanálu. Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6 Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 41/LS.</p>		
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	ANO	NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO	NE	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		132 790,47	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		132 790,47	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	<i>soupis méněprací - víceprací změnový list projektanta ZLP 41/LS ostatní (výkresy)</i>		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		03.12.2020	
projektant /AD/ -		03.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		03.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		03.12.2020	
- TDS		27.11.2020	
- TDS		03.12.2020	
- cenová kontrola		30.11.2020	
ÚKEP		03.12.2020	