

**Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, z.č. 16TUOIN07**

<i>Stavební akce:</i>	<b>Technologický park DRONET - Plzeň Světovar</b>		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	<b>ZL 066</b>		
<i>Dotčená část stavby:</i>	001.10 Ležácké sklepy		
<i>Název / označení změny:</i>	Upřesnění návrhu pomocné úložné konstrukce pro TZB		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změnový list projektanta ZLP 57/LS		
<i>Registrační číslo projektu:</i>	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>	<p>Důvodem této změny je nesoulad projektové dokumentace se soupisem prací. Změnový list obsahuje doplnění soupisu prací týkající se pomocné ocelové konstrukce pro rozvody TZB v návaznosti na koordinační výkresy. Jedná se o doplnění položek chybějících v soupisu prací.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 57/LS.</p>		
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		<b>2 863 225,10</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<i>přípočty celkem:</i>		<b>2 863 225,10</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<i>odpočty celkem:</i>		<b>0,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<i>Přílohy:</i>	<i>soupis méněprací - víceprací</i> <i>změnový list projektanta ZLP 57/LS</i> <i>ostatní (výkresy)</i>		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		11.12.2020	
projektant /AD/ -		11.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		11.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		11.12.2020	
- TDS		11.12.2020	
- TDS		11.12.2020	
- cenová kontrola		11.12.2020	
ÚKEP		11.12.2020	