

**Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, z.č. 16TUOIN07**

<b>Stavební akce:</b>	<b>Technologický park DRONET - Plzeň Světovar</b>		
<b>Změna stavby / projektové dokumentace č.</b>	<b>ZL 089</b>		
<b>Dotčená část stavby:</b>	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
<b>Název / označení změny:</b>	Úprava a doplnění klempířských prvků		
<b>Podklad pro změnu:</b>	Změnový list projektanta ZLP 038-V		
<b>Registrační číslo projektu:</b>	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b>	<p>Důvodem této změny je skutečný stav konstrukce krovu zjištěný po odstranění stávajících konstrukcí a s tím související zjištění poškození krovu vlivem nesprávného původního návrhu a provedení krytiny. Z tohoto důvodu došlo k úpravě nového návrhu krovu a krytiny tak, aby nedošlo v budoucnu k opětovnému vzniku škod na provedných konstrukcích.</p> <p>Z těchto důvodů je nutné zvětšení přesahů střech nad štítovými zdi a to vč. polovaleb. S uvedeným opatřením nastává zvýšení výměr ploch krytiny, laťování a některých klempířských výrobků.</p> <p>Dále je doplněno oplechování ke zdi vč. podbednění – jedná se zejména o nepřístupné detaily v místech vzájemného přesahu střech. Toto nebylo možné zjistit i přes provedený stavebně technický průzkum dřívě, než po odkrytí stávajících konstrukcí.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 038-V.</p>		
<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
<b>Vliv změny na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
<b>Náklady na změnu celkem:</b>		<b>312 327,92</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<b>přípočty celkem:</b>		<b>312 327,92</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<b>odpočty celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<b>Přílohy:</b>	<i>soupis méněprací - víceprací</i> <i>změnový list projektanta ZLP 038-V</i> <i>ostatní (výkresy)</i>		
<b>Za útvar / oddělení / firma</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		16.12.2020	
projektant /AD/ -		16.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		16.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		16.12.2020	
- TDS		16.12.2020	
- TDS		16.12.2020	
- cenová kontrola		16.12.2020	
ÚKEP		16.12.2020	