

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, z.č. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 098		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Uvedení DPS OK do souladu se skutečnostmi na stavbě		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 118/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem této změny je nesoulad projektové dokumentace se soupisem prací. Smluvní soupis prací neobsahuje všechny položky spojené s provedením ocelových konstrukcí nezbytných pro stavební úpravy původních betonových a zděných konstrukcí dle platné DPS. Změnovým listem jsou doplněny položky pro tyto konstrukce chybějící v soupisu prací. Změnový list dále obsahuje doplnění kotvení ocelových konstrukcí, úpravy rozměrů a umístění prostupů dle úprav stavební části a skutečnosti na stavbě. Jedná se o doplnění položek chybějících v soupisu prací.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 118/LS.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		4 511 395,45	Kč bez DPH
přípočty celkem:		4 511 395,45	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	<i>soupis méněprací - víceprací změnový list projektanta ZLP 118/LS ostatní (výkresy)</i>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		11.12.2020	
projektant /AD/ -		11.12.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		11.12.2020	
- vedoucí odd. přípravy		11.12.2020	
- TDS		11.12.2020	
- TDS		11.12.2020	
- cenová kontrola		11.12.2020	
ÚKEP		11.12.2020	