

DODATEK č. 1

k objednávce č. 11PU-002275, evidenční číslo 212/16 uzavřené dne 30.06.2016

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem: **Ing.Zbyněk Karafiát**
Macanova 2415, 530 02 Pardubice
IČ: 76180964, DIČ: CZ6502262459
zastoupeným: Macanova 2415, 530 02 Pardubice

na výkon TDI

„ I/36 Časy – Ředice, OŽK, výkon TDI služba “

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní objednávky:

I. Doba plnění

Mění se doba plnění dokončení z termínu do 4 měsíců od předání staveniště na nový termín
31.07.2017.

Zdůvodnění změn:

Vzhledem k plánovanému dokončení stavby je sjednán nový termín dokončení služby výkonu TDI
31.07.2017.

23. 12. 2016

V Pardubicích dne.....

23. 12. 2016

V Pardubicích dne

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel:

Ing.Zbyněk Karafiát