

SPH 2075/2020
NS 1335043 ZČ 129.002.01.010.1
ID RS smlouvy 10351648
ID RS dodatku č. 3

D o d a t e k č. 3

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1
č.j. SPH 380/2020 uzavřeného dne 5.3.2020 a dodatku č. 2 č.j. SPH 1154/2020
uzavřeného dne 23.7.2020 k akci „Objekty č.p. 8, č.p. 9 a č.p. 10 – oprava fasád a
střech“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

AKANT ART, v.o.s.

se sídlem: Celníční 238, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
zastoupena: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)
IČO: 25686763
DIČ: CZ25686763
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou oddíl A, vložka 27994
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH

380/2020 uzavřeného dne 5.3.2020 a dodatku č. 2 č.j. SPH 1154/2020 ze dne 23.7.2020 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 3 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 3. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně ve vyztužení základů v místě podloží kolektoru a v provedení mikropilot, ve změně kanalizačního a vodovodního vedení, ve výměně kamenného prahu u vstupního portálu objektu č.p. 10 ze severní strany, v navýšení výměry úpravy povrchů západní fasády objektu č. 1 a, s tím souvisejícím navýšení výměry fasádního lešení a navýšení výměry opravy střech objektů č.p. 8,9 a 10.“

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH 3.824.028,00 Kč
(slovy: třímiliónyosmsetdvacetčtyřtisícdevětsetosmdesátosm korun českých)*

*Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 27.186.988,00 Kč
(slovy: dvacetšedmmiliónůstoosmdesátšesttisícdevětsetosmdesátosm korun českých)*

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 3 činí bez DPH 31.011.016,00 Kč
(slovy: třicetjednamiliónůjedenácttisícšestnáct korun českých)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 6.512.313,36 Kč
(slovy: šestmiliónůpětsetdvanácttisícčtyřtisícšestnáct korun českých a třicetšest haléřů).“*

1.3. Článek VI., odst. 10 smlouvy se mění následovně:

„Ke dni skončení prací v roce 2020 dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 5 smlouvy budou protokolárně zaznamenány stavy jednotlivých měřidel energií poskytovaných objednatelem zhotoviteli, tak aby mohly být tyto energie zhotoviteli vyúčtovány v souladu s článkem IV. odst. 3 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli alespoň 14 dní předem termín zahájení prací v roce 2021. Ke dni zahájení prací v roce 2021 budou protokolárně mezi pověřenými osobami smluvních stran zaznamenány stavy jednotlivých měřidel energií poskytovaných objednatelem zhotoviteli.“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3134/2019 uzavřené dne 17.12.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 380/2020 uzavřeného dne 5.3.2020 a dodatku č. 2 č.j. SPH 1154/2020 ze dne 23.7.2020.

3. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Hlava
společník – obchodní vedoucí
AKANT ART, v.o.s.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele