



KUJIP01EQJ6S

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 7.4.2020 na akci

he 20.5. 2663/20
2. 1697

„Nemocnice Třebíč – Rekonstrukce výtahů v pavilonu U

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
Mgr Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
Mgr Vítězslav Schrek, MBA
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+420465602433
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ELLIN s.r.o.

Štitného 281/27, 130 00 Praha 3
Ing. Vivian Avraamidou Ploumbis
Ing. Vivian Avraamidou Ploumbis
Zdeněk Beneš
Dipl. Ing. Dimitrios Ploumpis
233 371 823
25628178
CZ25628178
ČSOB, a.s.
1269811975/0300
u MS v Praze, oddíl C, vložka 56111

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.4.2020 (dále jen Smlouva) je změna termínu dokončení díla, předmětu díla a ceny díla v důsledku skutečností dle článku 3,5 Smlouvy. Jedná se o omezení rozsahu předmětu díla dle čl.2.8 Smlouvy v souladu s odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů blíže popsané ve změnových listech 1-3. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (zužuje) v rozsahu méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) **Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 30. 04. 2021.

3.6. Vybudování dělicích stěn zajistí objednatel.

3) **Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **4 300 000,- Kč**

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 4 717 000,- Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 0 Kč

Cena méněprací bez DPH: -417 000,- Kč

Cena více-méněprací bez DPH: -417 000,- Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 4 300 000,- Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.2 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů splní objednatel.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - změnové listy

V Praze, dne 16. 12. 2020

V Jihlavě, dne 15. 12. 2020

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Ing. Vivian"Avraamidou Ploumbis

Jednatel

ELLIN S.R.O.
Štítného 281/27
130 00 Praha 3
IČO: 25628173

.....
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman kraje

Popis a parametry uvedeny v Technické zprávě

investor	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33	Rozpočet 1
Akce :	Nemocnice Třebíč – pavilon UNP – REKAPITULACE STAVBY	

P.č.	pc	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		VÝTAH ČÍSLO 1 CELKEM	kompl.	1,00	1 257 000,00	1 257 000,00
2		VÝTAH ČÍSLO 2 CELKEM	kompl.	1,00	907 000,00	907 000,00
3		VÝTAH ČÍSLO 3 CELKEM	kompl.	1,00	907 000,00	907 000,00
4		VÝTAH ČÍSLO 4 CELKEM	kompl.	1,00	1 330 000,00	1 330 000,00
5		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	kompl.	1,00	316 000,00	316 000,00
6		CENApodle SOD CELKEM				4 717 000,00
7		méněpráce celkem				-417 000,00
8		CENA STAVBY po dodatku 1 CELKEM		6,00		4 300 000,00

Měněpráce - dodatek 1

Popis a parametry uvedeny v Technické zprávě

Investor :	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	Rozpočet 1
Akce :	Nemocnice Třebíč – pavilon UNP – výtah č. 2	Celkem 1 ks výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M33 Montáže strojní části dopravních zařízení a vah-vý						
1	E 1002	Demontáž stávajícího zařízení elektrického výtahu, ekologická likvidace UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	kompl.	1,00	25 000,00	
2	E 1003	Zednické a pomocné práce, likvidace stavebních zbytků UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	kompl.	1,00	20 000,00	20 000,00
3	V 1001	Montáž kabiny výtahu do šachty, její kompletace UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	kompl.	1,00	48 000,00	
4	V 10011	Montáž elektrovýzbroje výtahu UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	kompl.	1,00	22 000,00	
5	V 1003	Montáž a kompletace šachtových dveří v šachtě 6 dveří: 1*6	ks	6,00	6 000,00	
6	V 1005	Montáž odpruženého roštu s výtahovým strojem UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	ks	1,00	11 000,00	
7	V 1007	Montáž konstrukce a strojního vybavení výtahu UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	kompl.	1,00	18 000,00	
8	V 1008	Zazdění, podbetonování prahu a stavební dokončení vč. výmalby stěn a podlah šachetních dveří a dotčených částí UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	kompl.	6,00	2 000,00	12 000,00
9	V 1008	Seřízení a promazání kompletu osobního výtahu UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	kompl.	1,00	3 000,00	
10	P 1001	Provozní dokumentace zařízení - technologie, vč. zpráv, certifikátů bezp. komponent, el.schéma, dispozice, návody, zkoušky a posouzení shody, prohlášení o shodě na výtah UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	ks	1,00	1 500,00	
11	E 1001	Nosný materiál elektrovýzbroje výtahu rozvaděč řízení rozvody instalace vlečné kabely, revizní jízda ovladače v kleci a ve stanicích osvětlení šachty UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	kompl.	1,00	205 000,00	
12	E 10011	Systém nouzového samosjezdu do nejbližší stanice při výpadku el.energie UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	komplet	1,00	8 000,00	
13	E 10011	Ovladače stanic blokovány čtečkami čipů a propojeny s evidenčním docházkovým systémem čteček UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	komplet	6,00	3 100,00	
14	E 1002	Lešení do šachty výtahu UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	komplet	1,00	25 000,00	
15	V 1002	Nová kabina výtahu s klecovými dveřmi a kompletní výbavou UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	ks	1,00	87 000,00	
16	V 1004	Šachetní dveře vybavené bezpečnostními prvky v šachtě 6 dveří: 1*6	ks	5,00	40 000,00	
17	V 1006	Výtahový stroj s odpruženým roštěm UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	ks	1,00	86 000,00	
18	V 1008	Materiál stavebních prací kolem šachetních dveří UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	kompl.	6,00	5 000,00	30 000,00
19	V 1009	Montážní materiál konstrukce a strojního vybavení výtahu UNP, výtah č. 2, OTI 1000/1	kompl.	1,00	35 900,00	
20	905 R01	Hzs-revize vč. zatěžkávací zkoušky, prohlášení o shodě 1 výtah:1*20	hod	20,00	750,00	
Celkem za						62 000,00

Celkem	bez DPH	kompl	1	62 000,00 Kč
	DPH 15%			9 300,00
Celkem	vč. DPH	kompl	1	71 300,00 Kč

Měněpráce dodatek 1

Popis a parametry uvedeny v Technické zprávě

Investor :	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	Rozpočet 1
Akce :	Nemocnice Třebíč – pavilon UNP – výtah č. 1	Celkem 1 ks výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M33		Montáže strojní části dopravních zařízení a vah-vý				
1	E 1002	Demontáž stávajícího zařízení hydraulického výtahu, ekologická likvidace UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	kompl.	1,00	43 000,00	
2	E 1003	Zednické a pomocné práce, likvidace stavebních zbytků UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	kompl.	1,00	39 000,00	39 000,00
3	V 1001	Montáž kabiny výtahu do šachty, její kompletace UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	kompl.	1,00	80 000,00	
4	V 10011	Montáž elektrovýzbroje výtahu UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	kompl.	1,00	30 000,00	
5	V 1003	Montáž a kompletace šachtových dveří v šachtě 5 dveří: 1*5	ks	5,00	6 000,00	
6	V 1005	Montáž odpruženého roštu s výtahovým strojem UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	ks	1,00	15 000,00	
7	V 1007	Montáž konstrukce a strojního vybavení výtahu UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	kompl.	1,00	25 000,00	
8	V 1008	Montáž oplechování kolem šachetních dveří UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	kompl.	5,00	2 000,00	
9	V 1008	Seřízení a promazání kompletu osobního výtahu UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	kompl.	1,00	3 000,00	
10	P 1001	Provozní dokumentace zařízení - technologie, vč. zpráv, certifikátů bezp. komponent, el.schéma, dispozice, návody, zkoušky a posouzení shody, prohlášení o shodě na výtah UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	ks	1,00	1 500,00	
11	E 1001	Nosný materiál elektrovýzbroje výtahu rozvaděč řízení rozvody instalace vlečné kabely, revizní jízda ovladače v kleci a ve stanicích osvětlení šachty UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	kompl.	1,00	316 000,00	
12	E 10011	Ovladače stanic blokovány čtečkami čipů a propojeny s evidenčním docházkovým systémem čteček UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	komplet	5,00	3 100,00	
13	E 1002	Lešení do šachty výtahu UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	komplet	1,00	35 000,00	
14	V 1002	Nová kabina výtahu s klecovými dveřmi a kompletní výbavou UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	ks	1,00	140 000,00	
15	V 1004	Šachetní dveře vybavené bezpečnostními prvky v šachtě 5 dveří: 1*5	ks	5,00	50 000,00	
16	V 1006	Výtahový stroj s odpruženým roštěm UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	ks	1,00	120 000,00	
17	V 1008	Materiál oplechování kolem šachetních dveří UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	kompl.	5,00	7 000,00	
18	V 1009	Montážní materiál konstrukce a strojního vybavení výtahu UNP, výtah č. 1, LTIE 1600/1	kompl.	1,00	54 000,00	
19	905 R01	Hzs-revize vč. zatěžkávací zkoušky, prohlášení o shodě 1 výtah:1*20	hod	20,00	750,00	
Celkem za						39 000,00

Celkem	bez DPH	kompl	1	39 000,00 Kč
	DPH 15%			5 850,00
Celkem	vč. DPH	kompl	1	44 850,00 Kč