

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.11.2016

č. smlouvy objednatele: E-295-S-12752/2016

na zhotovení díla:

„Praha Dejvice – odklimatizování prostor VB pro GR SŽDC“

Čl. 1 – Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Zastoupená:
(dále jen „objednatel“)

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Praha
Ukrajinská 304
101 00 Praha 10 - Vršovice

1.2 Zhotovitel: **AB Facility a.s.**
Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17593
AVIATICA U Trezorky 921/2, 158 00, Praha 5 - Jinonice
IČO 24172413, DIČ CZ24172413
Zastoupená:
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované (dále též jen „Dodatek“).

Čl. 2 – Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 23. 11. 2016 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je odklimatizování prostor VB žst. Praha Dejvice.
- 2.2 V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky (viz příloha č. 1 tohoto dodatku – Cenová kalkulace centrálního ovládání).
- 2.3 V důsledku nepříznivých klimatických podmínek v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky bylo nutno přistoupit k posunutí termínu plnění zakázky.
- 2.4 Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 3 – Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.3 V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena víceprací činí 37.403,- Kč bez DPH, celková cena zakázky tak činí 2 845.087,- Kč bez DPH.
- 3.4 Cena za vícepráce dle tohoto dodatku bude uhrazena po dokončení celého díla na základě samostatně vystavené faktury – daňového dokladu, se splatností 30 dní od vystavení.
- 3.5 Termín dokončení díla dle čl. 4 Smlouvy o dílo se stanovuje na 31. 1. 2017

Čl. 4 – Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 4.2 Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven v 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – cenová kalkulace centrálního ovládání.

V Praze dne2017

V Praze dne2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

ředitel

Správa osobních nádraží Praha

AB Facility a.s.