

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na

Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou

Č. SOD zhotovitele:

Č. SOD objednatele: DS202001009

Uzavřená mezi níže uvedenými stranami podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1. 460 59 Liberec

IČ: 002 62 978

DIČ: CZ002 62 978

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města

ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: NDCON s.r.o.

Se sídlem: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

Zastoupen Ing. Robert Michek, jednatel

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Teno dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen za účelem úpravy smluvních vztahů vzniklých mezi objednatelem a zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo ze dne 30.6.2020 na pořízení Plánu udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021 – 2030.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

2. Nutnost úprav vyplynula z omezení uplatněných vládou ČR v souvislost s šířením koronaviru SARS-CoV-2 v České republice, kdy nebylo možné provádět dopravní průzkumy, svolat jednání řídicí skupiny ani potřebná pracovní jednání.

III. Předmět úprav smluvních vztahů v dodatku č. 1

1. V důsledku nepředvídatelných okolností uvedených výše se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
 - změna termínu dokončení projektu
 - změna harmonogramu provádění projektu

2. Čl. IV Termín a místo plnění, odst. 1 se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy ihned po nabytí její účinnosti a ukončit **nejpozději do 30.6.2021.**

3. Z důvodu změny termínu plnění se příloha č. 3 Smlouvy o dílo – **Harmonogram zpracování předmětu plnění** nahrazuje celým novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a stává se tak jeho nedílnou součástí.
4. S odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.



V. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po třech stejnopisech, zhotovitel po jednom stejnopisu.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města Liberec dne 15. září 2020 usnesením č. 861/2020.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo tvoří následující přílohy:
 - příloha č. 1 Harmonogram zpracování předmětu plnění

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

Objednatel:	Zhotovitel
V Liberci dne <i>8. 9. 2022</i>	V Praze dne <i>5. 9. 2022</i> NDCON
	<i>Ing. Robert Michek, jednatel NDCON s.r.o.</i>



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příloha č. 1 Harmonogram zpracování předmětu plnění

Etapa	Aktivita	Termín zahájení	Termín dokončení	Aktivita, projednání	Milník ano/ne	Zodp.osoba dodavatele	Součinnost zadavatele ano/ne
Komunikační strategie	Vytvoření Strategie komunikace a propagace SUMP	1.4.2020	15.5.2020	Komunikace aktivity	NE	Mgr. Simona Mrázková	ANO
	Naplnování navržené Strategie komunikace a propagace SUMP	1.5.2020	31.5.2021	Komunikace aktivity		Mgr. Simona Mrázková	ANO
		1.5.2020	31.8.2020	-	ANO	Ing. Zdeněk Rogalewicz	NE
Dopravní model							
Analýza	Sociodopravní průzkum	1.8.2020	30.11.2020	Projednání zadavatel	ANO	PhDr. Tomáš Soukup	ANO
	Cyklistický průzkum	1.5.2020	30.11.2020	Zveřejnění	NE	Ing. Zdeněk Rogalewicz	ANO
	Průzkumy dopravy v klidu	1.5.2020	30.11.2020	Zveřejnění	NE	Ing. Pavel Ibl	ANO
	Analýza individuální automobilové dopravy	1.5.2020	30.11.2020	Pracovní skupina	Ano	Ing. Jan Kašík	NE
	Analýza veřejné dopravy	1.5.2020	30.11.2020	Pracovní skupina		Ing. Jan Kašík	ANO
	Analýza dopravy v klidu	1.5.2020	30.11.2020	Pracovní skupina		Ing. Pavel Ibl	NE
	Analýza pěší a cyklistické dopravy	1.5.2020	30.11.2020	Pracovní skupina		Ing. Zdeněk Rogalewicz	NE
Modelové výpočty emisí a hlukových zátěží	1.8.2020	30.11.2020	-		RNDr. Daniela Pačesná	NE	
Návrhová část	Návrh individuální automobilové dopravy	1.9.2020	28.2.2021	Pracovní skupina	ANO	Ing. Jan Kašík	ANO
	Návrh veřejné dopravy	1.9.2020	28.2.2021	Pracovní skupina		Ing. Jan Kašík	ANO
	Návrh dopravy v klidu	1.9.2020	28.2.2021	Pracovní skupina		Ing. Pavel Ibl	ANO
	Návrh pěší a cyklistické dopravy	1.9.2020	28.2.2021	Pracovní skupina		Ing. Zdeněk Rogalewicz	ANO
	Management mobility	1.9.2020	28.2.2021	Pracovní skupina		Ing. Jan Kašík	ANO
	SEA	1.1.2021	30.6.2021	Veřejné projednání		RNDr. Daniela Pačesná	NE

