

Dodatek č. 3

ke smlouvě dílo č. OLP/2344/2019

"Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově"

část 1: Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Suchopýr z. ú.

se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31

IČO: 25419358

DIČ: CZ25419358

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Alena Hlídková

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 35-6237990257/0100

evidence: U 180 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2019 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č.

OLP/2344/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést rozšíření plochy vhodných biotopů v přírodní památce Pískovna Žizníkov pro stabilní a rozmnožující se populaci ropuchy krátkonohé, a to provedením skrývky zeminy na písčité podloží pro tvorbu úkrytů pro obojživelníky, odstraněním náletových dřevin, vytvořením 23 tůní a vytvořením a instalací informačního panelu a hmyzího hotelu (dále jen „smlouva“).

2. Následně smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2020 dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem bylo prodloužení termínu realizace díla z důvodů na straně objednatele, a dne 17. 6. 2020 dodatek č. 2 ke smlouvě, jehož předmětem bylo pozastavení prací do doby vypracování a projednání nového technologického postupu utěsnění tůní.
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je stanovení nového postupu utěsnění vybraných tůní, tj. změna oproti původnímu řešení vč. vyčíslení méněprací a víceprací s tím souvisejících, a dále obnovení běhu lhůty pro dokončení díla. Zhotovitel bude tedy povinen dokončit dílo ve lhůtě, která mu zbývala k dokočení díla při pozastavení prací na základě dodatku č. 2 ke smlouvě.
4. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
5. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku 98.961,79 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	892.641,86 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	126.030,60 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	44.244,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	974.428,46 Kč
DPH	204.629,98 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	1.179.058,44 Kč

4. Nabytím účinnosti tohoto dodatku začne opět běžet lhůta k provedení díla, a zhotovitel tedy bude povinen dokončit dílo do 29 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.
5. Vzhledem k nastávajícímu zimmému období, které může vyžadovat další přerušení běhu lhůty k dokončení díla, se smluvní strany dohodly, že za článek IV. odst. 2 smlouvy se vkládá nový odstavec 3 ve znění:

"Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do deníku provádění prací. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění díla."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) změnový list.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 200/VI/20/RK ze dne 1. 12. 2020.

V Liberci dne 4. 1. 2021

V Oldřichově v Hájích dne
21. 12. 2020

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Ing. Alena Hlídková