

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A REALIZACI STAVBY (P+R)

**Název zakázky: „Pasivní protihluková opatření na stavbách bydlení v
km 408,110-408,930 v úseku Litoměřice d.n. - Sebužín“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2678/2020/JČE

Sub. ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993 / 542 353 0020

a

JATOMA s.r.o.

se sídlem: Korunní 2569/108g, Praha 10, Vinohrady

IČO: 07602910 DIČ: CZ07602910

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

spisová značka: C 303883

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Markem Novákem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 202008

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti.

- 1) Zadávací dokumentace počítala s realizací individuálními protihlukových opatření na soukromých nemovitostech – výměna oken. Při zpracování projektu stavby se ukázalo, že zadávací dokumentaci nepočítala s jedním oknem u objektu SO 04 s adresou Vodní ulice 246/6. Dále u SO 10 s adresou U Pramene 223/12 bylo projektantem zjištěno, že oproti

zadávací dokumentaci jsou tři okna půlkruhovým s nadpražím. Jelikož je oblast památkově chráněna a dle vyjádření odboru památkové péče, budou okna provedeny ve stejném stylu jako stávající a z těchto důvodů dojde k navýšení ceny, zejména za příplatek půlkruhového nadpraží.

- 2) V rámci jednání s hygienou a odborem památkové péče, byly oproti zadávací dokumentaci vypuštěny větrací jednotky umístěné v rámech oken a rekuperační jednotky na fasádách domů.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odstavec 3.3 Smlouvy, článku 5., odst. 5.12, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a změny závazku jsou řešeny analogicky postupem dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2678/20202/JČE, číslo smlouvy Zhotovitele: 202008, uzavřené dne 20. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší stávající text čl. 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

<i>Cena Díla dle SOD bez DPH:</i>	3 196 667 Kč
<i>Cena prací obsažených v dodatku č. 1 k SOD bez DPH:</i>	
<i>- Vícepráce:</i>	295 053 Kč
<i>- Méněpráce:</i>	- 188 714 Kč

Cena Díla po dodatku č. 1 k SOD bez DPH: **3 303 006 Kč**

Slovy: tři miliony tři sta tři tisíc šest korun českých

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy. „Ve znění dodatku č. 1“

2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší stávající text čl. 5., odst. 5.15 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

5.15 *„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:*

Příloha č. 1: *Obchodní podmínky – OP/P+R/ 23-20*

<u>Příloha č. 2:</u>	<i>Technické podmínky</i>
<u>Příloha č. 3:</u>	<i>Související dokumenty</i>
<u>Příloha č. 4:</u>	<i>Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	<i>Harmonogram postupu prací</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	<i>Oprávněné osoby</i>
<u>Příloha č. 7:</u>	<i>Seznam požadovaných pojištění</i>
<u>Příloha č. 8:</u>	<i>Seznam poddodavatelů</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	<i>Zmocnění Vedoucího Zhotovitele“</i>

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – REKAPITULACE CENY

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace ceny. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 ruší znění textu Přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazují ji novým zněním platným k datu uzavření Dodatku č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tedy i Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni uzavření dodatku č. 1

V Praze dne

V Praze dne 14.12.2020

Datum: 2020.12.14

.....

Ing. Petr Hofhanzl

Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....

Marek Novák

Jednatel společnosti
JATOMA s.r.o.

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny

- **Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 8 měsíců) v celkovém počtu 75 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši: 3 303 006,- Kč

Z toho:

1) Smluvní cena bez DPH za projektovou dokumentaci: 277 712,- Kč

- z toho **cena za dokumentaci ohlášení stavby bez DPH** [REDACTED]

- z toho **cena projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH** [REDACTED]

2) Smluvní cena za AD bez DPH: [REDACTED] tj. [REDACTED]/hod.

3) Smluvní cena za RS bez DPH: [REDACTED]

- Z toho **cena za dokumentaci skutečného provedení stavby bez DPH: [REDACTED]**

- Z toho **cena za hlukové měření po realizaci stavby bez DPH: [REDACTED]**

- Z toho **cena za realizaci stavby [REDACTED]**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1303522

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3d83d228-a90c-4aa9-986b-b661ed37055b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.01.2021 10:45:01



7103c874-8383-4a19-872f-39d9eb77f690