

**Dodatek č. 2 z roku 2020 ke Smlouvě
o účasti na řešení části grantového projektu GA ČR a poskytnutí části účelových prostředků ze
státního rozpočtu ČR na jeho podporu
č. 18-27454S panelu č. P210**

**I.
Smluvní strany**

1.1. Česká geologická služba

Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

IČ: 00025798

Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha č. účtu: 87530011/0710

dále jen **příjemce** na straně jedné

a

1.2. Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupená: doc. [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město č. účtu: 85636621/0100

dále jen **další účastník** na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 26. 3. 2018 o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu na podporu řešení grantového projektu GA ČR na rok **2020**.

**II.
Předmět dodatku smlouvy**

2.1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu GA ČR (dále jen „Smlouva“):

Název grantového projektu: **Přenos prvků v prostředí hluboké subdukce: doklady z ultravysokotlakých metamorfovaných terénů**

Registrační číslo grantového projektu: **18-27454S**

Rok zahájení a ukončení grantového projektu: **2018 - 2020**

Odpovědný řešitel projektu: **doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.**

Spoluřešitel projektu: **Mgr. Renata Čopjaková, Ph.D.**

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně citované Smlouvy takto:

V čl. II. se datum ukončení řešení grantového projektu **31.12.2020** mění na **30. 6. 2021**.

III. Poskytnutí grantových prostředků

3.1. Vzhledem k tomu, že Grantovou agenturou ČR bylo vyhověno žádosti o prodloužení řešení projektu z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, se smluvní strany dohodly na prodloužení řešení projektu o 6 kalendářních měsíců, tedy o období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.

3.2. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení projektu další účastník použije finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení, které je oprávněn čerpat v následujícím období za podmínek uvedených v bodě 4.2 Smlouvy o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu na podporu řešení grantového projektu GA ČR.

3.3. Finanční prostředky jsou příjemcem dalším účastníkovi poskytovány na úhradu skutečně vynaložených provozních nákladů účelově vymezených Smlouvou a Smlouvou s GA ČR.

3.4. Za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 bude podána mimořádná závěrečná zpráva ve třetím čtvrtletí daného kalendářního roku.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4.2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 2 se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoli jiné jeho části.

4.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden je určen pro příjemce a jeden pro dalšího účastníka.

4.4. Tento Dodatek č. 2 se po uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které zajistí příjemce.

4.5. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2, a že pokud jim z tohoto dodatku smlouvy plynou jakékoli povinnosti či naopak práva, bez výhrad je přijímají, a takto se k uvedenému Dodatku č. 2 připojují.

Za příjemce:



datum: 22.12.20

Česká geologická služba
Klárov 3/131, 118 21 Praha 1
-1-

Za dalšího účastníka:



datum: 21 -12- 2020

razítko a podpis geologického orgánu

