

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy zadavatele stavby: E618-S-1047/2019
č. smlouvy koordinátora BOZP: 19 054 210
ISPROFIN / ISPROFOND: 542 352 0012

na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi ve fázi realizace stavby

„Rekonstrukce žst. Řetenice“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Zadavatel stavby

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci zadavatele stavby:

a) věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) ve věcech BOZP: Ing. Martin Šesták, tel.: 972 522 708, e-mail: SestakM@szdc.cz

(dále jen „zadavatel stavby“)

1.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

účastníci společnosti „SP + IPSUM_BOZP_ZŠT_Řetenice“ založené Smlouvou
o společnosti ze dne 11. 01. 2019

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená

Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

bankovní spojení: č.ú: [REDACTED]

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25701347, DIČ: CZ25701347

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

bankovní spojení: č.ú: [REDACTED]

zastoupen

Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem

Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem

jako „Společník 2“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) **Změna termínu ukončení plnění smlouvy** - důvodem prodloužení doby ukončení činnosti koordinátora BOZP je prodloužení doby realizace stavby: „Rekonstrukce žst. Řetenice“, a to prodloužení Doby pro uvedení do provozu do 5.12.2020 a Doby pro dokončení Díla do 5.6.2021.
- 2) **Úprava ceny Díla** – s ohledem na prodloužení doby realizace stavby o cca 1 rok, je nutné prodloužit i činnost koordinátora BOZP na této stavbě. Jedná se o navýšení časové dotace o 328 hod, tj. cca 27 hod / měsíc). **Cena Díla se navyšuje o 129 600,- Kč**, což představuje navýšení o 6,85% původní hodnoty závazku.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1 Smlouvy, článku 5, odst. 5. 1. Písm. b) a čl. 10, odst. 10.19, příloha č. 1 Smlouvy.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ust. čl.10, odst. 10.4. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. smlouvy zadavatele stavby: E618-S-1047/2019, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 19 054 210, takto:

1) **Čl. 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- zrušuje se stávající text v odst. 4.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

a) Cena dle SOD bez DPH	1 298 400,- Kč
b) zvýšení nákladů koordinátora BOZP dle D1	+ 129 600,- Kč
c) Cena dle SOD a D1 bez DPH.....	1 428 000,- Kč
d) DPH (základní sazba)	299 880,- Kč
e) Celková cena včetně DPH	1 727 880,- Kč

Počet souprav pro každou stavbu:

Plán BOZP.....6x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení 6 x listinná forma; 1 x digitální forma
otevřená
1 x digitální forma uzavřená

2) **Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY**

- zrušuje se stávající text v odst. 5.1 písm. b) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

b) **Ukončení plnění smlouvy**..... dle §14 Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění dnem **převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby** (předpoklad dokončení Doby pro uvedení do provozu do 5.12.2020 a Doby pro dokončení Díla do 5.6.2021

3) **Čl. 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 10.19 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

9.20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

- příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- příloha č. 2 - Plná moc

4) příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rozpis nabídkové ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-1047/2019, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 19 054 210, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

~~7-01-2021~~

V Praze dne

~~21-12-2020~~

Za zadavatele stavby:

Za koordinátora BOZP:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Martin Chrastil
člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
jednatel
IPSUM CZ s

Příloha č. 1 - Aktualizovaný rozpis nabídkové ceny

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby

„Rekonstrukce zšt. Řetenice“

AKTUALIZOVANÁ CENOVÁ NABÍDKA

NABÍDKA			
Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena Celkem
1. Výkon BOZP	■	■	1 298 400 Kč
Nabídková cena			1 298 400 Kč
DPH 21%			272 664 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELEKM VČETNĚ DPH			1 571 064 Kč
DODATEK Č. 1 – Prodloužení doby pro dokončení Díla (06/2021)			
Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena Celkem
Zpracování "Oznámení o zahájení prací" vč. další aktualizace, evidence	-	-	-
Aktualizace plánu BOZP, přehledu právních předpisů a další dokumentace	■	■	■
Organizace a vedení kontrolních dnů koordinátora BOZP	■	■	■
Koordinace spolupráce zhotovitelů s ohledem na BOZP na stavbě	■	■	■
Účast na poradách, na KD, na kontrolních prohlídkách stavby	■	■	■
Provádění kontroly nápravných opatření	■	■	■
Zpracování "Manuálu údržby" a dalších právních předpisů - příprava	■	■	■
Kompletní další činnost Koo BOZP při realizaci stavby dle SoD a platné legislativy	■	■	■
2. Navýšení výkonu BOZP celkem	■	■	129 600 Kč
DPH 21%			27 216 Kč
Cena za Dodatek č. 1 včetně DPH			156 816 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č. 1 + DPH 21%			1 727 880 Kč

21-12-2020

V Praze dne

.....
Ing. Ivan Pomykáček
 místopředseda představenstva
 SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slaviček
 jednatel
 IPSUM CZ s.r.o.

.....
Ing. Martin Chrastil
 člen představenstva
 SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1304020

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d60cf89c-dbfe-484f-8a69-4f48878af4a7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.01.2021 13:10:01



dd14423b-f0af-448c-bdff-b4dedc9c8daf