

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3352016, kterou dne 02. 12. 2015, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ 70 88 63 00,
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SSG s.r.o., IČ 286 66 178, DIČ CZ28666178,
se sídlem Školní 5419, 430 01 Chomutov,
zastoupená Ing. Danielem Glosíkem, jednatelem společnosti,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C25939
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany spolu dne 02. 12. 2015 uzavřely smlouvu o dílo č. 3352016 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést v rozsahu požadovaném objednatelem stavební úpravy směřující ke zvýšení únosnosti zpevněné plochy v areálu stanice Most Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, nacházející se na části p. č. 238/2 v obci Most, katastrálním území Most II, na adrese Dělnická 163.
2. V rámci díla sjednaného smlouvou se zhotovitel zavázal k provedení elektromontáží, tj. napojení UNIMO buněk objednatele, které mají být osazeny na zpevňované ploše, na přípojku elektro a jejich uzemnění. Dovezení a osazení buněk zajišťuje objednatel. Protože z kapacitních a finančních důvodů nebylo možné do termínu ukončení prací dle uzavřené smlouvy na upravenou zpevněnou plochu buňky umístit, nemohl zhotovitel práce dle uzavřené smlouvy dokončit v celém rozsahu v termínu dle čl. II. odst. 1., se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla za situace, kdy již objektivně není možné realizovat původně sjednaný termín plnění 20. 12. 2016, jenž byl sjednán při uzavření smlouvy.
3. Vzhledem k výše uvedenému se s účinností tohoto dodatku mění termín zhotovení díla uvedený v čl. II. odst. 1. smlouvy takto:
 - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 30. 04. 2017.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhození náleží každé ze smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Ústí nad Labem, dne **23. 01. 2017**

Objednatel:



vrchní rada
ředitel HZS Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje
Horova 10
400 01 Ústí nad Labem
-31-

V Chomutově, dne 19. 12. 2016

Zhotovitel:

SSG s.r.o. ⑤
Školní 5419
Chomutov 430 01
Ing. Daniel Glosík
jedenatel
SSG s.r.o.

