

# **Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě**

## **V/4001/2021/LN**

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/25011 Postoloprty-Lenešice“

### **Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: XXXXXXXXXX

na straně jedné

**/dále jen „objednatel/**

**a**

**Společnost pro komunikace Ústeckého kraje**

sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice

zastoupený: Ing. Radek Braum, zplnomocněnou osobou společnosti  
Ing. Václav Roth, zplnomocněnou osobou společnosti

**Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti :**

**HERKUL a.s.**

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

Zastoupený: Ing. Radek Braum, předseda představenstva  
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva  
Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva

**Společník č. 2 společnosti :**

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

Zastoupený: Oldřich Řáha, jednatel  
Josef Hajm, jednatel  
Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

**Společník č. 3 společnosti :**

**Silnice Žáček s.r.o.**

sídlo: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

IČ: 44569432

Zastoupený: Ing. Tomáš Krones, jednatel  
Ing. Martin Stengl, Ph.D., jednatel

**/dále jen „zhotovitel“/**

Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 1:

Preambule:

S ohledem na epidemiologickou situaci v České republice a s tím spojenými možnými úpravami rozpočtů rozpočtových organizací jejich zřizovatelem, sjednávají smluvní strany následující dodatek k smlouvě o dílo na stavbu „**Oprava živičného povrchu silnice III/25011 Postoloprty-Lenešice**“

Předmět:

1. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 30.6.2021, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 30.4.2021, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.
2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí dne

.....  
za objednatele:  
Ing. Libor Tačner, ředitel

V Obrnicích  
Za Vedoucího společníka - HERKUL a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Radek Braum,  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Václav Roth,  
místopředseda představenstva

Za Společníka 2 - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

---

Oldřich Řáha, jednatel

Za Společníka 3 - Silnice Žáček s.r.o.

---

