

D O D A T E K č . 1

KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru

I.

Smluvní strany

1. Dětský domov a Školní jídelna, Havířov – Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

se sídlem: Čelakovského 1270/1, Podlesí, 736 01 Havířov
zastoupen: Mgr. Ladislavou Hilbertovou, ředitelkou
IČO: 48004774
DIČ: CZ48004774
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX/XXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Žaneta Maroszová – zástupkyně ředitelky, Alena Kvíčalová – ekonomka, tel xxx xxx xxx
(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. EUROprojekt build and technology s.r.o.

se sídlem: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava
zastoupena: Bc. Martinem Čechem, jednatelem
IČO: 26843226
DIČ: CZ26843226
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXX/XXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C40323

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.

Předmět dodatku

1. V souladu s ustanoveními smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru ze dne 26.10.2020, kterým dochází ke změně doby plnění z důvodu KORONAVIRU.
2. Smluvní strany se dohodly na přiměřeném prodloužení termínu dokončení a předání zaměření, průzkumů a projektové dokumentace.

V čl. IV. Doba a místo plnění

V odst. 1 se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení, že zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle č. III odst. 2 smlouvy do 50 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy za nové, které zní takto: zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle č. III odst. 2 smlouvy do 125 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru zůstávají beze změn.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Havířově dne 14.12.2020

V Ostravě dne 14.12.2020

za objednatele
Mgr. Ladislava Hilbertová
ředitelka

za zhotovitele
Bc. Martin Čech
jednatel