

DODATEK č. 1

PPR-19595-30/ČJ-2020-990665

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 8. 2020

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

Příjemce faktury:

**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

TECHNISERV, spol. s r. o.

Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

 – prokuristou společnosti

44264020

CZ44264020

k8r6j6r

Komerční banka a. s.

435742011/0100

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5239

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2020, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Rekonstrukce EZS – Hluboké Mašůvky“ evidované pod č. j.: PPR-19595-23/ČJ-2020-990656 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné, se smluvní strany v souladu s článkem IX., odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

I.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným stavebním pracím, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že řádně zhotovené a předané dílo se uskuteční nejpozději do 31. 3. 2021.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Způsob provádění díla, odst. 2. ruší a nahrazuje novým zněním:

„2. **Termín provedení díla je nejpozději do 31. 3. 2021.** O předání a převzetí řádně dokončeného díla bude zpracován protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem, a to i v případě, že zhotovitel využije pro plnění dle této smlouvy poddodavatele“

Ostatní odstavce čl. III. Termín a místo plnění zůstávají beze změny.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.


za objednatele: 23. 12. 2020



Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení

za zhotovitel:



prokurista společnosti

TECHNISERV
spol. s r.o.
PRAHA 7000