

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 09EU-003812 ze dne 09.09.2019
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: LK Inženýrská činnost k zajištění kolaudace staveb

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: Ing. Radek Mátl, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. INVESTING CZ spol. s r.o.

se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1
IČO: 25036751
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku: vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddl C, vložka 13915, ze dne 15.5.1998
společnost s ručením omezeným
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: Ing. Josef Nadrchal, jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 09.09.2019 Smlouvu o poskytování služeb na „**LK inženýrská činnost k zajištění kolaudace staveb**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. III – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

**I.
Předmět dodatku**

- 1. Poskytovatel a Objednatel se dohodli na změně doby účinnosti smlouvy z původního termínu plnění 31.12.2020 na nový termín plnění **31.05.2021**.

**II.
Závěrečná ustanovení**

- 1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3. Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY

V Liberci dne 30.12.2020

V Liberci dne 30.12.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Wohlmuth
Ředitel správy Liberec

IC 25036751, DIČ CZ25036751
INVESTING CZ spol. s r.o.
Ing. Josef Nadrchal
Jednatel společnosti