

Předmět díla:	"Revitalizace budovy MZK Kounicova v Brně"		
Objekt:	SO02 - Výměna vodovodních armatur		
Objednatel:	MZK v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant:	Digitronic CZ spol. s r.o., Šímkova 904, 500 03 Hradec Králové		
Popis změny:			
ZL_29 řeší SO 02 - Výměnu vodovodních armatur - narovnání položek z rozpočtu.			
Odůvodnění změny:			
Při realizaci byl navýšen počet skutečně měněných armatur oproti počtu, se kterým bylo počítáno v PD.			
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel po domluvě s Investorem, TDI	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivu na cenu díla	X
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	5 622,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	5 622,00 Kč	
	výše DPH sazba:	21	1 180,62 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	6 802,62 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	x	
termíny	Termín realizace změny:	08/2020-12/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel stavbyvedoucí (p. Kunc):		
	Zhotovitel (Ing. Tocháček):		
	TDI (Ing. Konečný):		
	Objednatel (Ing. Mátl):		
přílohy	Příloha č.1_ Rozpočet_ZL_29		