

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/377 VYSOČANY

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a**ZHOTOVITEL****PORR a. s.**

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 430 05 560

Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupený [redacted] Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a [redacted] Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Sanace trhlín provedena ve větším rozsahu. Provedena výměna 2 ks poškozených mříží uličních vpustí. VDZ nebude provedeno z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů. Po ofrézování obrusné vrstvy bylo zastiženo více trhlín, než předpokládala PD, bylo nutno provést jejich sanaci – prorez + zálivku. Při provádění výškové úpravy stávajících uličních dešťových vpustí bylo zjištěno poškození 2 ks mříží, byla nutná jejich výměna za nové. Po odfrézování bylo provedeno zametení povrchu. Poplatek za uložení na skládku vybouraných hmot (dočistění kolem obrub po odfrézování obrusné vrstvy) na skládku nebyl součástí soupisu prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**4.946.615,91 Kč****III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 11. 1. 2021

V Brně, dne 11. 1. 2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

odůvodnění výše ceny	č. pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena dle OTSKP 2019 * koef. 0,8860	nová	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	m ²			
Jednotková cena dle OTSKP 2019 * koef. 0,8860	nová	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	ks			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	m			
			Vícepráce celkem				
			Měněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	8	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m ²			
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m ²			
			Měněpráce celkem				