

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení**

**Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové  
dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky:**

**„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.\_hranice SRN,  
4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 23. 5. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2827/2020/PAL**

ISPROFOND: 532 352 0024

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednatelem

**Korespondenční adresa:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **120 066**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské  
unie pro propojení Evropy**

## PREAMBULE

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je:

- 1) **změna termínu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2827/2020/Pal, číslo zhotovitele: 120.066, uzavřené dne 06. 08. 2020. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění na základě současné pandemické situace v ČR a nemožnosti zorganizování velmi důležitého přeshraničního jednání s DB Netz ohledně navázání jednotlivých profesí; v souvislosti s tímto se mění příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.
- 2) Doplnění seznamu poddodavatelů - na základě žádosti zhotovitele se seznam poddodavatelů doplňuje o spol.:
  - Ecological Consulting a.s., Vybrané části vlivu stavby na životní prostředí, 3%
  - HRDLIČKA spol. s r.o., Spolupráce a zpracování části geodetické dokumentace, 4%
  - EKOS SLUŽBY s.r.o., Korozní průzkum, 0,5%
  - Projekce iGEO s.r.o., Terénní práce a zpracování části geotechnického průzkumu, 6%
  - STOSMOL, s.r.o., Trakční a energetická zařízení, 8%
  - SUDOP PRAHA a.s., Radiové plánování, 0,2%

### I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-2827/2020/Pal, číslo zhotovitele: 120 066, uzavřené dne 06. 08. 2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *Ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- |               |  |
|---------------|--|
| Příloha č. 1  | <b>Specifikace Díla</b>  |
| Příloha č. 2  | <b>Obchodní podmínky „OP DSP PDPS 04 20 CEF“</b>   |
| Příloha č. 3  | <b>Technické podmínky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)</li><li>b) Všeobecné technické podmínky "VTP DSP+PDPS 13-20 CEF"</li><li>c) Zvláštní technické podmínky ze dne 30.3.2020</li></ul> |
| Příloha č. 4  | <b>Rozpis Ceny Díla</b>  |
| Příloha č. 5  | <b>Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</b>   |
| Příloha č. 6  | <b>Oprávněné osoby</b>   |
| Příloha č. 7  | <b>Seznam požadovaných pojištění</b>   |
| Příloha č. 8  | <b>Seznam poddodavatelů – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</b>   |
| Příloha č. 9  | <b>Související dokumenty</b>   |
| Příloha č. 10 | <b>Zmocnění Vedoucího Zhotovitele</b>  |

## 2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 3) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: **E618-S-2827/2020/PaI**, č. smlouvy zhotovitele: 120 066, ve znění základní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (**7**) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (**5**) vyhotovení a Zhotovitel dvě (**2**) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 2 (Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne ..... - 5 -01- 2021

V Praze dne ..... - 9 -12- 2020

.....  
**Ing. Petr Hofhánzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda a Ladislav Beran**  
jednatelé  
SAGASTA s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 týdnů</b> po obdržení podkladů od DB Netz (předpoklad: do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy)	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců</b> od předání části díla dle 1. dílčí etapy (návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení)	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>Do 4 měsíců</b> od předání části díla dle 1. dílčí etapy (návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení)	Podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od 3. dílčí etapy (podání žádosti o stavební povolení)	Nabytí právní moci stavebního povolení Definitivní předání DSP a PDPS s kompletní aktualizovanou dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>Termín dokončení Díla</b>	V závislosti na průběhu etapizace a přidělení výluk	Autorský dozor	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



## PŘÍLOHA Č. 8

### Seznam poddodavatelů

<b>Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)</b>	<b>Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla</b>
Ecological Consulting a.s.	Vybrané části vlivu stavby na životní prostředí	3%
HRDLIČKA spol. s r.o.	Spolupráce a zpracování části geodetické dokumentace	4%
EKOS SLUŽBY s.r.o.	Korozní průzkum	0,5%
Projekce iGEO s.r.o.	Terenní práce a zpracování části geotechnického průzkumu	6%
STOSMOL, s.r.o.	Trakční a energetická zařízení	8%
SUDOP PRAHA a.s.	Radiové plánování	0,2%
	<b>CELKEM %</b>	<b>21,7%</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1305340

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6c34a909-f5b4-4491-988f-dea28f7e263e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.01.2021 08:56:01



d068daa4-7e86-48e0-bf89-34c5a1609bd0