

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 11336_S02
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 31/2019

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [redacted], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

SVIS TCE, spol. s r.o.

Sídlíště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 41801 Bílina

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 40266

Autorizace: [redacted]

Zastoupená ve věcech smluvních: [redacted], jednatelem společnosti

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 5097595399/0800

IČ: 06425437

DIČ: CZ06425437

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je ukončení smlouvy.

Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2019 smlouvu o dílo na zhotovení projektu na stavbu:

Park Chabařovice, Podhorský park, Dělouš - vodohospodářská studie

V souladu s ustanovením článku XI., bod 11.4 se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení smlouvy nedošlo k zahájení prací na předmětu smlouvy a tudíž zhotoviteli nenáleží žádná odměna.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

V Teplicích dne 11-01-2021

V Bílině dne 15.12.2020

[redacted signature]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

[redacted] ředitel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel

[redacted signature]