

ev. č. 2110044
aj. č. 2010500

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2010800 ze dne 03.06.2020

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební firma Pazdera
se sídlem: Vlasáková 1635, 258 01 Vlašim
zastoupený: Václavem Pazderou, jednatelem společnosti
IČO: 271 10 176
DIČ: CZ27110176
Bankovní spojení: ČS a.s. Vlašim
číslo účtu: 322667369/0800

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2020 smlouvu o dílo č. 2010800 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Přístavba výtahu ZŠ Dukelská – stavební práce". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla byly zjištěny nesrovnalosti v projektové dokumentaci a výkazu výměr stavebních prací a dodávek v Předmětu díla. Tyto dodatečné stavební práce a změny dodávek jsou specifikovány v krycím listu a položkovém rozpočtu díla, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen „Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 114.754,38,- Kč bez DPH (138.852,80 Kč s DPH).
- 3) V průběhu provádění díla vyvstaly i změny z důvodu pandemie SARS-COV-2, které způsobily prodloužení doby nutné pro provedení díla. Změny jsou zapříčiněny opožděním dodávek od subdodavatelů při zhotovení stavby.

- 4) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.

Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín realizace: zahájení po uzavření smlouvy o dílo a následném předání staveniště

Ukončení doby plnění: ukončení plnění do 31.03.2021

- 2) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku IV. odst. 2 Smlouvy tak, že nově zní:

2. **Cena za zhotovené dílo činí:**

Cena bez DPH 2.802.604,24 Kč

DPH 21% 588.546,89 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 3.391.151,13 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele: PAJDERA V

V Benešově dne: 31. 12. 2020

Ve Vlašimi dne: 28. 12. 2020

.....
Ing. [redacted]
starosta města



[redacted]