

**Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě
V/2031/2020/CV**

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/2574 Sedlec“

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: XXXXXXXXXX

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

Společnost pro komunikace Ústeckého kraje

sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice

zastoupený: Ing. Radek Braum, zplnomocněnou osobou společnosti

Ing. Václav Roth, zplnomocněnou osobou společnosti

Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti :

HERKUL a.s.

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

Zastoupený: Ing. Radek Braum, předseda představenstva

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva

Společník č. 2 společnosti :

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

Zastoupený: Oldřich Řáha, jednatel

Josef Hajm, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

Společník č. 3 společnosti :
Silnice Žáček s.r.o.
sídlo: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
IČ: 44569432
Zastoupený: Ing. Tomáš Krones, jednatel
Ing. Martin Stengl, Ph.D., jednatel
/dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 1:

Preambule:

S ohledem na epidemiologickou situaci v České republice a s tím spojenými možnými úpravami rozpočtů rozpočtových organizací jejich zřizovatelem, sjednávají smluvní strany následující dodatek k smlouvě o dílo na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/2574 Sedlec“.

Předmět:

1. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 30.6.2021, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 30.4.2021, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.
2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí dne.....

.....

za objednatele
Ing. Libor Tačner, ředitel

za zhotovitele:

V Obrnicích

Za Vedoucího společníka – HERKUL a.s.

Ing. Radek Braum,
předseda představenstva

Ing. Václav Roth,
místopředseda představenstva

Za Společníka 2 – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Oldřich Řáha, jednatel

Za Společníka 3 – Silnice Žáček s.r.o.

[Redacted signature]