

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 10/I/956404/2020/1
název akce: Ždírnický potok, ř. km 12,200 – 12,500
uzavřené dne: 11.06.2020

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Ivana Kučerová, vedoucí
Správy toků – oblast povodí Ohře

ve věcech technických jedná: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí ST

číslo telefonu: +

J správece toku,

číslo telefonu:

, referent pro provozní činnosti – TDS,

číslo telefonu:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

2

Ing. Tomáš Borkovec

sídlo: Křtěnovice 5, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice

IČO: 73516121

DIČ:

číslo telefonu:

bankovní spojení:

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Ždírnický potok, ř. km 12,200 - 12,500“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 317 000,- Kč bez DPH.

Ždírnický potok, ř. km 12,200 – 12,500; dodatek č. 1

II.

Z důvodu vyšší moci, nařízení Vlády ČR a vyhlášení krizové situace (v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19) a tudíž časově náročnějšímu zpracování projektové dokumentace, se posouvá termín odevzdání bodu:

- b) *návrh technického řešení včetně doplnění požadovaných podkladů a návrhu rozsahu záborů pozemků, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby nejpozději do 28.02.2021*

Posunutí termínu dílčího plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn, tj. plnění *bodu c)* do 31.03.2021, plnění *bodu d)* do 30.06.2021 a plnění *bodu e)* do 31.01.2022

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 31.12.2020

V Křtěnovicích dne 31.12.2020



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s. p.



Ing. Tomáš Borkovec