



MC22P004LM2W

uvy objednatele: SD00061/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 60/2020

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Parkování P+R Uhřetěves – varianta 1 - zpracování PD“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**

Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěchem Zelenkou

ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem, tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]z

a panem Miroslavem Šaškem, [REDACTED] e-mail: [REDACTED]z

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. [REDACTED]

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **„sinpps s.r.o.“**

Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4

zapsaný: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 33665

zastoupený: Ing. Janem Božovským - jednatelem

ve věcech smluvních a technických: Ing. Janem Božovským - jednatelem

tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]z

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.. č. [REDACTED]

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku č.1 (dále jen DODATEK) je změna termínu odevzdání společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a dále změna termínu odevzdání dokumentace pro provádění stavby, vč. odevzdání výkazu výměr a položkového rozpočtu pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Zdůvodnění změny termínů odevzdání:

Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení byla vyhotovena na základě předešlé Studie proveditelnosti, zpracované společností Metroprojekt PRAHA a.s., a to dle varianty č.1, v prosinci 2016.

Studie proveditelnosti předpokládala pro odvodnění srážkových vod vybudování části dešťové kanalizace, která by pak byla zaústěna do kanalizace jednotné, vedoucí ulicí Františka Diviše. Toto řešení ale v současné době neodsouhlasil správce jednotné kanalizace, tedy PVS a.s. Dle jejich sdělení je nutné srážkovou vodu likvidovat do samostatné dešťové kanalizace, která však v ulici Františka Diviše není.

Zhotovitel se pokusil navrhnout jiné řešení odvodnění a to vsakem do nově vzniklého vsakovacího objektu, umístěného v SZ rohu parkoviště. Ovšem na základě závěrů inženýrsko-geologického posudku jsou vsakovací podmínky stávajícího podloží zcela nevhodné.

V současné době se jedná s OŽP MČ Praha 22 o možném odvedení srážkových vod do přílehlého příkopu, umístěného podél severní hrany parkoviště, s využitím částečného průsaku pod konstrukci parkoviště a odvedení pomocí drenážních per do tohoto příkopu, s použitím nepropustné fólie pro ropné látky.

Do doby projednání způsobu likvidace srážkových vod není možné dále pokračovat v projektových pracích.

Na základě výše uvedeného se mění čl. VII Doba plnění příslušné SoD takto:

Odstavec 1 se nahrazuje:

*„Zhotovitel se zavazuje, že společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do **28.2.2021**“.*

Odstavec 2 se nahrazuje:

*Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro provádění stavby, ve které budou zapracovány připomínky objednatele a veškeré podmínky dotčených orgánů státní správy, stanovených ke společné dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do **270 dní od nabytí účinnosti smlouvy**.*

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. DODATEK nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby DODATEK byl uveden v registru smluv, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu DODATKU, číselném označení smlouvy, datech podpisu a plný text DODATKU. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v DODATKU nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění DODATKU dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) berou na vědomí, že DODATEK obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí.
5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto DODATKU žadatelům.
6. DODATEK se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
7. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto DODATKU a prohlašují, že si DODATEK přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že DODATEK byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a

nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

9. Uzavření tohoto DODATKU schválila dne 22.12.2020 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. UR-523-35/20.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

V Praze dne 07 -01- 2021

V Praze dne 4.1.2021


Objednatel:



Vojtěch Zelenka
starosta MČ Praha 22



Zhotovitel:



.....
Ing. J.
jednatel

ii. Předmět dodatku č. 1

Předmět dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je dodání technické dokumentace společně dokumentem pro výběr společného územního řešení včetně stavby a jeho změny včetně územní dokumentace pro provádění stavby ve výhledu včetně výhledu změny územního řešení pro výběr územního řešení a zpracování stavby.

.....

.....