

Dodatek č.1

ke smlouvě o provedení stavby č. 55/2020

„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“

dílčí celek A: Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant - rekonstrukce chodníků, VO, dešťové kanalizace a výstavba vodovodů a splaškové kanalizace

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Frýdlant

se sídlem nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

IČO: 002 62 781

DIČ CZ00262781

zastoupené Ing. Danem Ramzerem, starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27 – 2604599359/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Jiří Stodůlka, místostarosta, e-mail: jiri.stodulka@mu-frydlant.cz, tel. +420 602 316 822 Bc. Zdena Ubiasová, inv. oddělení: zdena.ubiasova@mu-frydlant.cz, tel. +420 731 510 751 dále jen „objednatel“

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva

a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1809071/0100

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. července 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. 55/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu **„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant – dílčí celek A: Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a výstavba vodovodů a splaškové kanalizace (dále jen „smlouva“)**.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **934 579,05 Kč bez DPH.**
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	23 001 578,68 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	934 579,05 Kč
z toho cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	789 413,07 Kč
Z toho cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce a vícepráce	225 601,42 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	23 936 157,73 Kč
DPH sazby 21 %	5 026 593,12 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	28 962 750,85 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - rozpočet změn stavby č. ZBV1 vč. odůvodnění
 - celková rekapitulace změn
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo na straně objednatele odsouhlaseno usnesením Rady města č. 1754/2020 ze dne 23. listopadu 2020.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Ve Frýdlantu dne 12.1.2021

V Praze dne 12.1.2021

.....
Ing. Dan Ramzer
starosta města

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

.....
razítko objednatele

.....
razítko zhotovitele