

Časový harmonogram stavby
Oprava vzduchotechniky včetně elektro kolektoru NLS

Časový harmonogram stavby	2021																					
	I.				II.				III.					IV.				V.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Schválení rozpočtu na opravy a údržbu pro rok 2021 (18.1.2021)																						
Vstupní jednání (27.1.2021)																						
Předání staveniště (1.3.2021)																						
Výstavba ZS																						
Stavební práce																						
Elektroinstalace																						
Vzduchotechnika																						
Nezbytné zkoušky a revize																						
Výřhotovení dokumentace skutečného provedení díla																						
Předání díla (30.5.2021)																						
Vyklizení staveniště (30.5.2021)																						

POHL cz, a.s.