

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ STAVBY
„Rekonstrukce výpravní budovy v Přerově“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-531/2020**

ISPROFIN: 5713510004

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 2419

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 20010/030117/01

**uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce
výpravní budovy v Přerově“**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby č. 1 (dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 1 626 732,46 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 1	- 248 989,60 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 1 **+ 1 377 742,86 Kč**

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:

Cena Díla bez DPH dle SOD: 11 740 128,57 Kč

Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 3: + 1 377 742,86 Kč

Smluvní cena bez DPH: 13 117 871,43 Kč

slovy: **třináctmilionůstosedmnácttisícosmsetsedmdesátjedna korun českých a čtyřicettřihaléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovému listu, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL 1.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Olomouci dne 8.1.2021

V Olomouci dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Hynek Schilberger
místopředseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 3

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Rekonstrukce výpravní budovy v Přerově

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO.01-01	Bourané konstr.	2 109 162,52	2 109 162,52	1	127 175,62	0,00	2 236 338,14
So.01-02	Nové konstrukce	7 912 501,75	7 912 501,75	1	1 483 287,79	248 989,60	9 146 799,94
SO.02	Umělé osvětlení a vyhřívání žlabů	278 437,90	278 437,90	1	16 269,05	0,00	294 706,95
SO.03	Hromosvod	1 014 036,23	1 014 036,23				1 014 036,23
VO	Všeobecný objekt	425 990,17	425 990,17				425 990,17
		11 740 128,57	11 740 128,57		1 626 732,46	248 989,60	13 117 871,43

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1306221

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fb3b15aa-4db9-49bd-99b6-67f7d671d019

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.01.2021 12:46:00



a9aa60f8-35e3-4b8f-b7e5-a6c2a4248689