

DODATEK č.1 K SOD

číslo: 32/20/SOD

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.9.2019 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Dxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – FORT spol. s r.o. Hradec Králové – ing. xxxxxxxxxxxxxx

2/ Zhotovitel: **Instal Hanousek s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: V Ráji 575, 530 02 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, odd.C, vložka 988
zastoupena: Jiřím Hanouskem – jednatelem spol.
IČO: **06671918**
DIČ: **CZ06671918**
bankovní spojení: KB Pardubice
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
fax:
e-mail: **xxxxxxxxxxxxxxx**
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jiří Hanousek - jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jiří Hanousek - jednatel

I. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem tohoto dodatku smlouvy je provedení nezbytných víceprací, tzn. změn rozsahu prací a dodávek, vzniklých při realizaci díla dle SOD č.32/20/SOD v areálu BČOV v Pardubicích - Rybitví, a to v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 tohoto dodatku – úprava stávajících rozvodů ÚT, přeložka stávajících rozvodů VN a NN, základ pod komín. Dále víceprací požadovaných objednatelem a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v příloze č.2 tohoto dodatku – upřesnění specifikace technologie kotelny, LPG hospodářství a odpočty a přípočty dle skutečnosti což svým níže uvedeným podpisem potvrzuji.

2/ Cena díla v dle SOD č.32/20/SOD 5 710 840,50 Kč se zvyšuje o částku stanovenou přílohami č.1 a 2 tohoto dodatku o částky:

a) *Cena dle Přílohy č.1 činí: 390 410,33Kč bez DPH*

b) *Cena dle Přílohy č.2 činí: 399 508,56Kč bez DPH*

Cena díla celkem bez DPH 6 500 759,39 Kč

(slovy: šest milionů pět set tisíc sedm set padesát devět/39/100 korun českých)

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

3/ Obě strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

8/ Přílohy Dodatku Smlouvy o dílo:

Změnový list č.1

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplňný položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplňný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Jiří Hanousek
Jednatel společnosti