

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 2020/3310/0051

uzavřené dne 15. 06. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník)

## I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: info@vakpce.cz  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat: Ing. xxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-  
investičního oddělení, Ing. xxxxxxxxxxxxxx – technický pracovník

**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku**

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435  
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxx)  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat: Ing. xxxxxxxxxxxx vedoucí výroby  
Ing. xxxxxxxxxxxxxx stavitel

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění, tento Dodatek č. 1**

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla k výskytu stávajících sítí nalezených při vlastním provádění, osazení chrániček při přechodu potrubí pod komunikacemi vzhledem k úpravě nivelety potrubí a doplnění některých tvarovek a armatur, dále k navýšení položek VRN zapříčiněných nepředpokládaným postupem výstavby.

## III. CENA DÍLA

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

<b>Cena díla dle SOD, bez DPH</b>	<b>6 922 345,53 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1, vč. ZL č. 1, bez DPH</b>	<b>1 549 647,89 Kč</b>
<b>Cena CELKEM, bez DPH</b>	<b>8 471 993,42 Kč</b>

(slovy: osm milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc devět set devadesát tři korun českých, čtyřicet dva haléře)

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 15. 06. 2020, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstává v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne ... ..

V Pardubicích dne ... ..

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Martin Charvát**  
**předseda představenstva**  
**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

.....  
**Ing. Pavel Jeništa**  
**předseda představenstva**  
**KVIS Pardubice a.s.**