

**Dodatek č. 2 Ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2020  
Čj. Objednatele NG/280/2020**

**Národní galerie v Praze**

se sídlem: Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1

zastoupená: Ing. Alenou Anne-Marií Nedomou, generální ředitelkou

IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 050008-0008839011/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**České vysoké učení technické**

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

součást: Kloknerův ústav

se sídlem: Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6

IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700

zastoupen: doc. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D., ředitelem Kloknerova ústavu

bankovní spojení: Komerční banka, Praha 6, č. účtu: 19-5504300237/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2020, č.j. NG/280/2020

**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dne 30. 3. 2020 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č.j. NG/280/2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5.2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele dílo: Stavebně technický průzkum objektu (dále jen „**Dílo**“), a to v termínech definovaných v ust. čl. III Smlouvy – Termíny plnění.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla (včetně dílčích částí díla), a to níže uvedeným způsobem.

**2. Předmět dodatku**

- 2.1. Ustanovení čl. 3.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

*„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo ve formě závěrečné zprávy Objednateli nejpozději do 30. 12. 2020“.*

- 2.2. Ustanovení čl. 3.3. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje předat dílčí zprávy uvedené v čl. 2.2. výše v následujících termínech:

- i. *Pasport objektu do 30.9.2020;*
- ii. *Statický posudek rozšíření prostor o prostory pod jevištěm do 31.10.2020;*
- iii. *Statický posudek zpřístupnění teras do 31.10.2020;*
- iv. *Statický posudek zvýšení úrovně Velké dvorany do 30.9.2020;*
- v. *Statický posudek propojení podlaží mezi jednotlivými patry do 30.9.2020;*
- vi. *Posouzení vad a poruch a návrh sanací do 30.12.2020*
- vii. *Výsledky diagnostiky do 30.12.2020.“*

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

### 3. Závěrečná ustanovení


3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv, je povinna na o Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly, s Dodatkem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne .....


V Praze dne ..... 14 - 11 - 2020

.....  


**Objednatel:**

Ing. Alena Anne-Marie Nedoma  
generální ředitelka



.....  


**Zhotovitel:**

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.  
ředitel Kloknerova ústavu

