



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.10.2020

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Město Kravaře

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

2. elhap elektro s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
Statutární zástupci: Ing. Lukáš Hahn
IČ: 07049234
IČ: CZ07049234
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
zapsán v OR: elhap elektro s.r.o., V74303, KS Ostrava

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.1 je :
změna rozsahu článku V. - cena díla

V.

Cena díla

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací

Původní cena díla bez DPH:	1,075.000,- Kč
Více práce bez DPH	+ 131.836,- Kč
Nová cena díla bez DPH:	1,206.836,- Kč
DPH 21 %	253.435,56 Kč
Nová cena s DPH	1,460.271,56 Kč

XX.

Závěrečná ustanovení


1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 38. schůzi konané dne 16.12.2020

V Kravařích dne 21.12.2020

Kravařích dne: 28.12.2020

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

Za zhotovitele:



Ing. Lukas Hahn
jednatel

elhap elektro s.r.o.
 Sokolská třída 1615/50
 702 00 Ostrava

VCP - dle požadavku investora

			jedn.cena	celkem	jed.cena	celkem
			ks,m,kg	materiál	materiál	montáž
Silnoproud						
CYKY-J 3x1,5	m	100				1800
CYKY-J 3x2,5	m	100				1800
CYKY-O 3x1,5	m	20				360
CYKY-J 5x25	m	25				875
Zed' k usazení rozvaděčů D+M	ks	1				15240
Vypravení omítek	ks	1				2500
Zásuvka jednoduchá	ks	14				1120
Vyp.č.6	ks	4				240
Vyp.č.6+6	ks	2				120
Sv. sádrová - "bývalá šatna"	ks	6				1800
Trubka korogur. 50	m	150				2700
Sádra šedá	kg	120				1800
SDK vč.mat. M+D	m	7				3850
Revizní dvířka	ks	7				1050
Výmalba nad rozpočet	m2	201				12060
Součet					29396	47315
Celkem bez DPH						76711

			jedn.cena	celkem	jed.cena	celkem
			ks, m , kg	materiál	materiál	montáž
Slaboproud						
Stojací RACK - rozdíl	ks	1				300
UTP cat.6	m	1420				11360
KT 250 s víkem a šroubky	ks	8				144
Keyston modul cat.6	ks	23				1150
Maska nosná, 2xpozice	ks	12				300
Kryt nosné masky	ks	12				300
Rámeček zásuvky datové	ks	12				180
Dveřní panel 2xtlačítko	ks	1				480
Součet					40911	14214
Celkem bez DPH						55125

REKAPITULACE VCP - DLE POŽADAVKU INVESTORA

SILNOPROUD	76711
SLABOPROUD	55125
CELKEM bez DPH	131836