

**SMLOUVA O DÍLO**  
**DODATEK Č. 1**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen :  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

**Zhotovitel:** **Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.**  
Se sídlem: Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
Zastoupen :  
IČO : 26820218  
DIČ: CZ26820218  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27627  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
číslo účtu: 94-2565750297/0100

Pověřen k jednání ve věcech smluvních :  
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

1. Při provádění stavby Silnice 111/04812 - rekonstrukce mostu ev.č. 04812-3 přes potok Grasmanka v obci Jičina definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 30/OI-Mo/20-Za ze dne 25. 6. 2020 nastaly okolnosti resp. podmínky, jež znemožnily provádět stavebních prací na stavbě. Omezení postupu prací bylo posuzováno ve vztahu k možnosti provádění

díla dle schválených technologických postupů. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje lhůtu provádění díla.

2. Z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo viz TDK ze dne 23.10.2020.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 170 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 150 dnů od předání staveniště zhotoviteli v rozsahu nebránícímu předčasnému užívání stavby.


#### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 23. 10. 2020



SPRAVA SILNIC  
SKOLEZSKÉHO  
KRAJE  
příspěvková organizace  
Úprková 79S/1,702 23 Ostrava

Ve Valašském Meziříčí dne 23. 10. 2020



SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC  
(KA, sxo.  
OVA 35  
SKÉ MEZIŘÍČÍ  
820218 (2)