



Č. j.: MK 66393/2020 OVV

Dodatek č. 8 ke smlouvě 35/2018/OVV

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací)

Smluvní strany:

1. Poskytovatel: **Česká republika – Ministerstvo kultury – organizační složka státu**

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

IČ: 00023671

Zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „poskytovatel“)

2. Příjemce: **Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta**

Právní forma: veřejná vysoká škola

Adresa: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

IČ: 61989592

Zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „příjemce-koordinátor“)

3. Příjemce: **Národní památkový ústav**

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1

IČ: 75032333

Zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „příjemce“)

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 35/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG – formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu **„Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace“** identifikační kód projektu: **DG18P02OVV035** (dále jen projekt).

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 35/2018 OVV, Článek 1 Předmět smlouvy, bod 5.

Článek 1
Předmět smlouvy

Původní znění:

5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou:

předpokládané výsledky projektu	počet
Hlavní výsledky	
F _{uzit} - užitný vzor	0
F _{prum} - průmyslový vzor	0
G _{prot} - prototyp	0
G _{funk} - funkční vzorek	0
N _{metS} - metodika	2
N _{pam} - památkový postup	0
N _{map} - specializovaná mapa s odborným obsahem	0
P – patent	
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	0
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	0
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu	0
R– software	0
Z _{polop} - poloprovoz	0
Z _{tech} - ověřená technologie	0
H _{leg} - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	0
H _{neleg} - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	0
E _{krit} - uspořádání výstavy s kritickým katalogem	2
Vedlejší výsledky	
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty	0
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)	2
C- kapitola v odborné knize	0
D - článek ve sborníku (z konference)	5
J - recenzovaný odborný článek	9
M – uspořádání konference	0
W – uspořádání workshopu	1

se ruší a nově je nahrazuje

Nové znění:

5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou:

předpokládané výsledky projektu	počet
Hlavní výsledky	
F _{užit} - užitný vzor	0
F _{prum} - průmyslový vzor	0
G _{prot} - prototyp	0
G _{funk} - funkční vzorek	0
N _{metS} - metodika	2
N _{pam} - památkový postup	0
N _{map} - specializovaná mapa s odborným obsahem	0
P – patent	
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	0
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	0
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu	0
R– software	0
Z _{polop} - poloprovoz	0
Z _{tech} - ověřená technologie	0
H _{leg} - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	0
H _{neleg} - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	0
E _{krit} - uspořádání výstavy s kritickým katalogem	2
Vedlejší výsledky	
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty	0
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)	3
C- kapitola v odborné knize	0
D - článek ve sborníku (z konference)	5
J - recenzovaný odborný článek	9
M – uspořádání konference	0
W – uspořádání workshopu	1

Zdůvodnění:

Viz Čl. III. tohoto dodatku

Čl. III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, Příloha I – Příhláška projektu, kapitola B.IV. Popis projektu, bod 5. Specifikovat výsledky projektu, bod 9. Etapy projektu.

5.2. Vedlejší výsledky projektu

se nově doplňují o:

písmeno označující druh vedlejšího výsledku	B
předpokládaný název vedlejšího výsledku	Květy trpělivosti. Květiny a jejich symbolika na bohoslužebných oděvech 17. – 19. století
krátká charakteristika vedlejšího výsledku	<p>Středověká bohoslužebná roucha byla zdobena především figurální výšivkou, rostlinný ornament měl je doplňkový charakter a objevoval se jen zřídka. V 16. století se však situace změnila a po roce 1600 dokonce obrátila. V souvislosti s cestami do Zámorí se značně rozšířil sortiment zobrazovaných květin, které postupně nacházely cestu i do šlechtických zahrad. Ve specializovaném církevním vyšivačství měly zobrazené květiny většinou i svůj symbolický výklad, některé z nich dokonce s velmi dlouhou tradicí (růže, lilie, oliva aj.), ale i nové druhy získávaly postupně podobné vyznění (např. jihoamerická mučenka aj.). Plánovaná publikace se pokusí postihnout specifické zobrazování květin v církevním prostředí v souvislosti se samotnou bohoslužbou a s důrazem na české země. Zaměří se na jejich symbolickou výpověď a pokusí se tento specifický žánr zasadit do širších kulturních souvislostí. Plánovanou součástí studie bude i bohatá fotografická dokumentace.</p>
vedlejší výsledek je plánován v etapě/ách	III.
předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku	2021
předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku	Odborná i laická veřejnost. Pracovníci paměťových institucí, pracující s textilními památkami. Studenti historie, dějin umění, teologie. Restaurátoři

5.3. Přehled hlavních a vedlejších výsledků projektu celkem:

Původní znění:

předpokládané výsledky projektu	počet
Hlavní výsledky	
F _{uzit} - užitný vzor	0
F _{prum} - průmyslový vzor	0
G _{prot} - prototyp	0
G _{funk} - funkční vzorek	0
N _{metS} - metodika	2
N _{pam} - památkový postup	0
N _{map} - specializovaná mapa s odborným obsahem	0
P – patent	
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	0
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	0
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu	0
R– software	0
Z _{polop} - poloprovoz	0
Z _{tech} - ověřená technologie	0
H _{leg} - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	0
H _{neleg} - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	0
E _{krit} - uspořádání výstavy s kritickým katalogem	2
Vedlejší výsledky	
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty	0
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)	2
C- kapitola v odborné knize	0
D - článek ve sborníku (z konference)	5
J - recenzovaný odborný článek	9
M – uspořádání konference	0
W – uspořádání workshopu	1

se ruší a nově je nahrazuje

Nové znění:

předpokládané výsledky projektu	počet
Hlavní výsledky	
F _{uzit} - užitný vzor	0
F _{prum} - průmyslový vzor	0
G _{prot} - prototyp	0
G _{funk} - funkční vzorek	0
N _{metS} - metodika	2
N _{pam} - památkový postup	0
N _{map} - specializovaná mapa s odborným obsahem	0

předpokládané výsledky projektu	počet
P – patent	
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	0
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	0
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu	0
R– software	0
Z_{polop}- poloprovoz	0
Z_{tech}- ověřená technologie	0
H_{leg}- výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	0
H_{neleg}- výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	0
E_{krit} - uspořádání výstavy s kritickým katalogem	2
Vedlejší výsledky	
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty	0
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)	3
C- kapitola v odborné knize	0
D - článek ve sborníku (z konference)	5
J - recenzovaný odborný článek	9
M – uspořádání konference	0
W – uspořádání workshopu	1

9. Etapy projektu

Původní znění:

a) Číslo, název a cíl etapy:

III. etapa: Výzkum historických liturgických textilií v českých zemích

g) Výsledky etapy (*součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu*):

2 x J

2x E_{krit}

2x B

Publikované články 2 x J budou odevzdány do 2022

Výstavy 2x E_{krit} budou realizovány v roce 2020 a 2021 a trvat budou do konce roku 2022

Kritické katalogy k výstavám 2 x B budou vydány v roce realizace příslušných výstav – 2020 a 2021

se ruší a nově je nahrazuje

Nové znění:

a) Číslo, název a cíl etapy:

III. etapa: Výzkum historických liturgických textilií v českých zemích

g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

2 x J

2x E_{krit}

3x B

Publikované články 2 x J budou odevzdány do 2022

Výstavy 2x E_{krit} budou realizovány v roce 2020 a 2021 a trvat budou do konce roku 2022

Kritické katalogy k výstavám 2 x B budou vydány v roce realizace příslušných výstav – 2020 a 2021, **samostatná monografie 1x B bude vydána v roce 2021**

Zdůvodnění:

V průběhu řešení projektu byl během probíhajících výzkumů získán větší objem kvalitních poznatků než bylo původně plánováno. Řešitelský tým proto vytvoří neplánovaný výsledek typu B. Jeho vydání bude realizováno v roce 2021 díky úspoře, která vznikne v roce 2021 v rozpočtové kapitole D (viz Čl. IV. tohoto dodatku).

Čl. IV.

Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu:

- A – Osobní náklady – příjemce-koordinátor – Univerzita Palackého v Olomouci, pro rok řešení 2020
- A – Osobní náklady – příjemce č. 1 – Národní památkový ústav, pro roky řešení 2020–2022
- B – Náklady na pořízení majetku – příjemce č. 1 – Národní památkový ústav, pro rok řešení 2020
- C – Další provozní náklady nebo výdaje – příjemce-koordinátor – Univerzita Palackého v Olomouci, pro rok řešení 2020
- C – Další provozní náklady nebo výdaje – příjemce č. 1 – Národní památkový ústav, pro roky řešení 2020–2022
- D – Náklady nebo výdaje na služby – příjemce-koordinátor – Univerzita Palackého v Olomouci, pro rok řešení 2021
- D – Náklady nebo výdaje na služby – příjemce č. 1 – Národní památkový ústav, pro rok řešení 2020
- E – Doplnkové (režijní) náklady nebo výdaje – příjemce č. 1 – Národní památkový ústav, pro rok řešení 2020

Změny v položkách – UPOL:

- A2 – Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ), bez zákonných odvodů
- C2 – Přímé neinvestiční náklady – materiál
- C3 – Přímé neinvestiční náklady – cestovní náhrady
- D – Náklady nebo výdaje na služby

Zdůvodnění:

A2 – Při zhotovení dosavadních oponentních posudků došlo k úspoře finančních prostředků, které budou využity na posudky pro posouzení nového, neplánovaného výstupu

typu B (viz Čl. III. tohoto dodatku). Celkové uznané náklady v rozpočtové kapitole A2 nejsou tímto zpřesněním specifikace dotčeny.

C2, C3 – Z důvodu omezení cest v souvislosti s pandemií koronaviru nebylo možné realizovat všechny plánované cesty, proto dochází v roce 2020 k snížení v C3 alokované částky o 47 tis. Kč. Tato částka bude ve stejném roce účelně využita v rozpočtové kapitole C2 takto: 40 tis. Kč se přesouvá na nákup literatury a 7 tis. Kč. na nákup ochranných pomůcek pro členy řešitelského týmu, které jsou v aktuální situaci nezbytné při studiu v knihovnách i archivech, terénním výzkumu, ale také při nadcházející deinstalaci realizované výstavy.

D – Slovník liturgických reálií bude vydán jakou součástí metodiky v r. 2020, nikoli v roce 2021 jako samostatná příloha, jak bylo původně plánováno. Takto v roce 2021 uspořené finanční prostředky ve výši 169 tis. Kč budou ve stejném roce využity na vydání nového, původně neplánovaného výsledku typu B – odborná publikace (viz Čl. II. tohoto dodatku). Celkové uznané náklady v rozpočtové kapitole D se tak nemění.

Změny v položkách – NPÚ:

- A1 – Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů
- B3 – Náklady na pořízení drobného hmotného majetku
- C2 – Přímé neinvestiční náklady – materiál
- C3 – Přímé neinvestiční náklady – cestovní náhrady
- D – Náklady nebo výdaje na služby
- E – Doplnkové (režijní) náklady nebo výdaje

Zdůvodnění:

A1, C3 – U člena řešitelského týmu [REDAKCE] dochází z důvodu změny platového tarifu v roce 2020 a dále zvýšení platového stupně v roce 2021 a 2022 k navýšení mzdových nákladů o 6 tis. Kč (2020, 2021) a 9 tis. Kč (2022). V roce 2020 bude toto navýšení kompenzováno snížením nadtarifní části mzdy [REDAKCE] o 6 tis. Kč vzhledem k jejímu menšímu podílu na pracích v letošním roce, kdy musela práci omezit z rodinných důvodů v souvislosti s opatřeními proti pandemii a věnovat se péči o nezletilé děti. V letech 2021 a 2022 bude k navýšení mzdy [REDAKCE] využito části finančních prostředků z rozpočtové kapitoly C3, v níž dojde k úsporám v položce tuzemského cestovního (podrobněji viz dále). V roce 2021 se tak v A1 navýší celkové mzdové náklady ze 749 na 755 tis. Kč a v roce 2022 ze 749 na 758 tis. Kč. Celkové uznané náklady projektu nejsou těmito přesuny dotčeny.

B3, C3, D – Vzhledem k vývoji realizace projektu bude v roce 2020 v rozpočtové kapitole B3 namísto původně plánovaného fotoaparátu a notebooku zakoupen dataprojektor s příslušenstvím ve výši 15 tis. Kč, který umožní při výstavě promítat krátké instruktážní filmy jako součást edukace. Zbylé ušetřené prostředky v B3 ve výši 37 tis. Kč budou přesunuty do rozpočtové kapitoly D. Do kapitoly D budou přesunuty i prostředky ve výši 9 tis. Kč z C3 (viz dále), celkem tedy 46 tis. Kč. Tyto prostředky budou využity k natočení doprovodného edukačního filmového materiálu, který bude promítán jako součást plánovaného výsledku Ekrit v roce 2021 a na grafické práce pro přípravu kritického katalogu výstavy a edukačních pomůcek, které zlepší prezentaci výsledků projektu vůči veřejnosti. V rámci kapitoly D dochází ještě ke dvěma přesunům uvnitř kapitoly ve prospěch natočení doprovodného edukačního filmového materiálu, s jehož využitím se počítá i po skončení výstavy.

A1, C2, C3, D, E – Vzhledem k vývoji realizace projektu, ovlivněné též zvýšenými náklady na realizaci výstavy kvůli opatřením z důvodu koronaviru v Západočeském muzeu, budou v roce 2020 v rozpočtové kapitole C2 zakoupeny obalové fólie, podkladové textilie, textilie k zakrytí oken a vitrín, dokumentační pomůcky, potřeby pro edukační program apod. pro plánovanou výstavu ve výši 55 tis. Kč. K tomuto nákupu budou využity prostředky ušetřené v roce 2020 v rozpočtové kapitole C3, v níž nebyla značná část prostředků čerpána

právě z důvodu koronavirové pandemie. V C3 uspořena částka ve výši 66 tis. Kč bude převedena do těchto rozpočtových kapitol: C2 55 tis. Kč (viz výše), D 9 tis. Kč (viz předcházející odstavec) a E 2 tis. Kč na poštovné. S ohledem na koronavirovou pandemii, v jejímž důsledku budou i v následujících letech omezovány cesty a pořádání konferencí, dochází v letech 2021 a 2022 ke snížení objemu finančních prostředků v rozpočtové kapitole C3 (tuzemské cestovné) o 6 tis. Kč v roce 2021 a o 9 tis. Kč v roce 2022, přičemž tyto finance budou v příslušných letech účelně využity v rozpočtové kapitole A1 (viz výše).

Celkové uznané náklady projektu nejsou těmito přesuny dotčeny.

Čl. V.

Přílohy: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2018–2022.

Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti podpory výzkumu a vývoje

Čl. VI.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. VII.

Tento dodatek ke smlouvě se vydává na základě žádosti příjemce-koordinátora z 30. 9. 2020 doručené na Odbor výzkumu a vývoje dne 7. 10. 2020. Je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.

V Praze dne 15. 12. 2020

.....
poskytovatel



V Olomouci dne 24. 11. 2020

[Redacted signature area]

V Praze dne 30. 11. 2020

